

Сроки производства ремонтных работ электротехнических объектов с наличием субаппонентов на 2014г.

№ п/п	Наименование объекта	Наим. работ/месяц проведения рем. работ Вв.№1 с секционированием	Срок проведения рем. работ	Наим. работ/месяц проведения рем. работ Вв.№2 с секционированием	Срок проведения рем. работ	Наим. работ/месяц проведения рем. работ Ис.ш.	Срок проведения рем. работ	Наим. работ/месяц проведения рем. работ Ис.ш.	Срок проведения рем. работ
1	ЗРУ-4	ТР КЛ-6кВ, РЗиА/декабрь	1-2 раб.дня	ТР КЛ-6кВ, РЗиА/декабрь	1-2 раб.дня	КР РЗиА/июль	14 раб.дней	КР РЗиА/июль	14 раб.дней
2	ЗРУ-6	ТР КЛ-6кВ, РЗиА/январь	1-2 раб.дня	ТР КЛ-6кВ, РЗиА/февраль	1-2 раб.дня	ТР Ис.ш./июнь	1-2 раб.дня	ТР Ис.ш./июнь	1-2 раб.дня
3	ЗРУ-13	ТР КЛ-6кВ, РЗиА/июль	1-2 раб.дня	ТР КЛ-6кВ, РЗиА/июль	1-2 раб.дня	КР ВВ/июль	10 раб.дней	КР ВВ/июль	10 раб.дней
4	ТП-1	ТР КЛ-6кВ, РЗиА/июнь	1-2 раб.дня	ТР КЛ-6кВ, РЗиА/июнь	1-2 раб.дня	ТР Ис.ш./июнь	1-2 раб.дня	ТР Ис.ш./июнь	1-2 раб.дня
5	ТП-2	ТР КЛ-6кВ, РЗиА/октябрь	1-2 раб.дня	ТР КЛ-6кВ, РЗиА/октябрь	1-2 раб.дня	ТР Ис.ш./октябрь	1-2 раб.дня	ТР Ис.ш./октябрь	1-2 раб.дня
6	ТП-3	ТР КЛ-6кВ, РЗиА/август	1-2 раб.дня	ТР КЛ-6кВ, РЗиА/август	1-2 раб.дня	ТР Ис.ш./август	1-2 раб.дня	ТР Ис.ш./август	1-2 раб.дня
7	ТП-40	ТР КЛ-6кВ, РЗиА/декабрь	1-2 раб.дня	ТР КЛ-6кВ, РЗиА/декабрь	1-2 раб.дня	ТР Ис.ш./август	1-2 раб.дня	ТР Ис.ш./август	1-2 раб.дня
8	КТПН СМУ-1	ТР КТПН/июнь	1-2 раб.дня						

Исполняющий обязанности главного энергетика Сургутского ЗСК



М.К. Ризничук