

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер - первый заместитель
генерального директора ООО "Газпром переработка"

" 14 " 05 2025 г.

М.М. Морозов



Мероприятия
по подготовке объектов ООО "Газпром переработка" к работе в условиях осенне-зимнего периода
2025 / 2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия ¹	Срок исполнения	Объект ²	Ответственный исполнитель (должность)	Отметка о выполнении по состоянию на " " г.
1	2	3	4	5	6
	Администрация				
1	Организовать разработку информационного материала о работе в условиях низких температур и неблагоприятных погодных условиях. В том числе довести до работников: - признаки переохлаждения и обморожения, методы и приемы оказания первой помощи при переохлаждении и обморожениях; - информацию об использовании единого номера вызова экстренных оперативных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций; - памятку по предупреждению падений на поверхности одного уровня (подскальзывания, спотыкания и падения) и памятку о мерах безопасности при гололеде; - порядок перерывов для обогрева и отдыха при работе на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях в холодное время, согласно приложения Б правил внутреннего трудового распорядка ООО "Газпром переработка"	14.10.2025	Администрация	Начальник ООТ Н.В. Плеханова	
2	Опубликовать в корпоративных СМИ материалы о мерах безопасности при работе в холодный период года	02.10.2025	Администрация	Начальник ССОиСМИ Ю.Н. Митрофанова	
3	Обеспечить своевременную организацию закупок: 1. Присадок, химреагентов, катализаторов, упаковочного материала (для технического углерода) для нужд перерабатывающих филиалов. 2. Спецодежды зимней, специальной обуви зимней, СИЗ, отвечающих климатическим условиям. 3. МТР (в том числе зимние автомобильные шины), ГСМ (в том числе гидравлических и моторных масел для оперативной и аварийной автотехники), противогололедных средств (реагентов, песка и соли). 4. Аварийного запаса МТР.	В соответствии с годовыми заявками филиалов и профильных структурных подразделений Администрации на 2025 год	Филиалы	Начальник УМТСиК С.В. Великая	
4	Организовать выполнение работ с признаком ОЗП в рамках утвержденных планов по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту в установленные сроки	В соответствии с пообъектными планами работ	Объекты программы ДТОиР	Начальник СОВОФ П.А. Колос Главные инженера филиалов, заместители директоров филиала по ремонту и капитальному строительству	

1	2	3	4	5	6
	Сургутский ЗСК				
	Выполнение Основных направлений деятельности				
1	Выполнить плановый ремонт технологических установок, резервуаров, узлов измерений, объектов общезаводского хозяйства	Согласно графику ППР	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
2	Провести работы на объектах переработки газа и жидких углеводородов в соответствии с КИП	Согласно КИП	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
3	Обеспечить выполнение работ с признаком ОЗП в рамках утвержденных планов по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту в установленные сроки	В соответствии с пообъектными планами работ	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
4	Обеспечить выполнение программы ДТОиР в денежном выражении в рамках подготовки объектов Общества к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2025/2026 года	Согласно пообъектным планам	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
5	Обеспечить проведение профилактических осмотров, ППР электросетей и электрооборудования для обеспечения бесперебойной работы в период повышенного энергопотребления	В соответствии с планами работ	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
6	Обеспечить укомплектованность и требуемые условия хранения аварийного запаса в соответствии с утвержденными нормами	В соответствии с утвержденными нормами	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
7	Обеспечить своевременное выполнение работ в рамках утвержденных планов капитального ремонта, технического обслуживания, реконструкции средств и систем автоматизации	В соответствии с планами работ	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
8	Обеспечить выполнение комплексов регламентных, планово-предупредительных, ремонтно-профилактических работ и проверку работоспособности средств и систем автоматизации к работе в осенне-зимний период в соответствии с утвержденными планами	В соответствии с планами работ	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
9	Проведение сезонного технического обслуживания газомоторных транспортных средств	Согласно графику	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
10	Обеспечить подготовку объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, автотранспортной и специальной техники для работы в осенне-зимний период эксплуатации 2025/2026 годов	В соответствии с планами работ	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
11	Обеспечить выполнение комплексов регламентных, планово-предупредительных, ремонтно-профилактических работ и проверку работоспособности оборудования, сетей и сооружений связи к работе в осенне-зимний период	В соответствии с планами работ	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
12	Обеспечить своевременное выполнение работ в рамках утвержденных планов капитального ремонта, технического обслуживания, реконструкции средств и систем связи объектов ЕСГ	В соответствии с планами работ	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
13	Обеспечить выполнение технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов технологического оборудования: - Насосно-компрессорное оборудование; - Теплообменное оборудование; - Сосуды и аппараты, емкостное оборудование; - Технологические печи; - ЗРА и технологические трубопроводы; - Вентиляционное оборудование; - Вспомогательное технологическое оборудование (грузоподъемные механизмы, сварочное и станочное оборудование.	В соответствии с планами работ	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	

1	2	3	4	5	6
	Персонал				
14	Обеспечить ознакомление персонала филиала с информационным материалом о работе в условиях низких температур и неблагоприятных погодных условиях	15.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
15	Провести внеплановые инструктажи по охране труда на рабочем месте по соблюдению мер безопасности при неблагоприятных климатических и погодных условиях (в том числе по соблюдению мер пожарной безопасности по эксплуатации электрооборудования в условиях низких температур (запрета использования неисправных электроприборов, нестандартных (самодельных) электрических электронагревательных приборов), время труда, места и пункты обогрева, применение средств индивидуальной защиты соответствующих виду выполняемой работы, климатическим и погодным условиям) с регистрацией в Журнале регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте и целевых инструктажей по охране труда.	14.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
16	Обеспечить персонал филиала: - спецодеждой зимней; - специальной обувью зимней; - СИЗ, отвечающих климатическим условиям.	14.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
17	Обеспечить контроль за применением работниками СИЗ, соответствующих климатическим и погодным условиям, видам выполняемых работ	На постоянном контроле	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
18	Обеспечить работу сушилок для сушки СИЗ	Постоянно	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
19	Провести противоаварийные тренировки, с имитацией исчезновения внешнего электроснабжения с автоматическим запуском аварийных ДЭС с составлением акта.	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
20	Провести противоаварийные тренировки на объектах завода с оперативным персоналом, в сроки установленные графиком проведения противоаварийных тренировок филиала Сургутским ЗСК на 2025 год. С оформлением акта.	29.08.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
21	Актуализировать и утвердить ПМЛА в сроки, установленные графиком актуализации ПМЛА опасных производственных объектов, эксплуатируемых Сургутском ЗСК. Проверить наличие на объектах планов, актов проведения противоаварийных тренировок на СЗСК согласно утвержденного графика проведения противоаварийных тренировок филиала Сургутским ЗСК на 2025 год. Провести учебно-тренировочные занятия согласно графика проведения противоаварийных тренировок филиала Сургутским ЗСК на 2025 год с оперативным персоналом объектов СЗСК (с оформлением в журнале).	29.08.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
	Подготовка производственных помещений				
22	Организовать проведение проверок исправности систем отопления, кровельных покрытий, целостности дверей, окон, ворот и их уплотнений, приборов контроля температуры	В соответствии с планами работ	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
23	Организовать систематическое проведение проверок температурного режима на рабочих местах в рамках санитарно-производственного контроля.	В соответствии с планами работ	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
24	Организовать своевременное обслуживание систем освещения на путях движения работников. При выявлении нарушений в режиме работы или неисправностей применять меры для ограничения перемещения работников до устранения выявленных недостатков	В соответствии с планами работ	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	

1	2	3	4	5	6
25	Организовать проведение целевых проверок оконных групп и входных групп в здания, разработать и реализовать мероприятия по предупреждению поскользывания и спотыкания (установка козырьков, препятствующих образованию наледи на ступенях, оборудование перилами и поручнями, системами освещения, нанесение противоскользящих полос, решетчатых материалов на полы или применение ковровых покрытий, устройство теплых полов и т.д.)	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
26	Провести ревизию утепления окон, дверей, ворот производственных помещений, с оформлением актов.	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
27	Проверить состояние грязезащитного антискользящего покрытия на входных группах, при необходимости заменить.	01.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
28	Провести покраску ограждений, мусорных урн, наружных дверей (при необходимости).	30.07.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
29	Обеспечить обогрев производственных помещений, рабочих мест	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
30	Проверить готовность вентиляционных систем объектов к работе в условиях ОЗП, с составлением актов.	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
31	Провести проверку состояния наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений. По результатам сформировав акт.	29.08.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
	Подготовка территории				
32	Обеспечить достаточный запас (с учетом резерва) противогололедных средств (реагентов, песка и соли) для обработки производственных территорий и ведомственных дорог	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
33	При наличии погодных условий, способствующих образованию гололеда и гололедицы и других негативно влияющих факторов, обеспечить своевременное применение реагентов (песка) на путях передвижения персонала	На постоянном контроле	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
34	Обеспечить исправность снегоуборочной техники и постоянную готовность её к выезду	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
35	Обеспечить достаточное количество приспособлений и инструмента для очистки от снега и льда производственных территорий и пешеходных дорожек	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
36	Провести уборку закрепленных территорий завода	01.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
37	Обследовать закрепленные территории на предмет розливов нефтепродуктов, при необходимости принять меры по устранению загрязнений (сбор и утилизация замазученных грунтов).	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
38	Отсыпать торфом места оползания грунта на обвалованиях защитного сооружения гражданской обороны	31.07.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
39	Организовать вырубку кустарника и молодой поросли деревьев на обвалованиях защитного сооружения гражданской обороны	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
40	Организовать вырубку кустарников и поросли деревьев под эстакадами технологических трубопроводов	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
41	Произвести зачистку внутренней территории обвалования от древесно-кустарниковой растительности и сухостоя с последующим составлением акта	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
	Подготовка водителей, транспортных средств и транспортной инфраструктуры				
42	Организовать проведение инструктажей с водительским составом об особенностях движения транспортных средств и соблюдения скоростных режимов в холодный период	14.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	

1	2	3	4	5	6
43	Организовать проведение занятий с водителем с составом о правилах и приемах запуска двигателя в условиях низких температур	14.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
44	Обеспечить проведение подготовки автотранспортных средств (в том числе спецтехники, землеройной техники, снегоочистительной, дорожно-строительной техники и автомобилей газоспасательного формирования) к эксплуатации в осенне-зимний период	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
45	Обеспечить исправность систем отопления автотранспортных средств	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
46	Организовать проверку работоспособности технологического оборудования ремонтных зон (пуско-зарядных устройств, моторных подогревателей, мобильных теплогенераторов, тепловых завес, стационарных пунктов обогрева транспортных средств и пр.)	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
47	Организовать проверку пунктов выпуска транспортных средств на линию и состояние открытых стояночных площадок, дорожного покрытия на территории, обеспечить работоспособность информационного табло погодных условий	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
48	Обеспечить наличие нормативного запаса гидравлического и моторного масел для оперативной и аварийной автотехники.	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
49	Обеспечить проведение текущих ремонтов и технического обслуживания всей техники (в том числе сезонное обслуживание с заменой масел и жидкостей)	Согласно графиков проведения сезонного обслуживания	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
50	Организовать проведение проверки состояния охлаждающих жидкостей в системах охлаждения, аккумуляторных батарей, работоспособности отопителей, стеклоочистителей, фароомывателей, качества остекления кузовов и уплотнений кабин транспортных средств	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
51	Обеспечить готовность к проведению замены «летних» шин, на «зимние» (в том числе «шипованные»)	В зависимости от погодных условий до наступления зимнего периода	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
52	Организовать проверку средств буксировки транспортных средств	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
53	Слить воду с систем охлаждения законсервированного транспорта.	20.08.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
	Подготовка тепло-энергетических объектов, канализации, объектов водообеспечения				
54	Актуализировать перечень производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	01.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
55	Актуализировать эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	01.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
56	Назначить приказом ответственных лиц за эксплуатацию тепловых энергоустановок и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением	01.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	

1	2	3	4	5	6
57	Проверить наличие и при необходимости актуализировать: - инструкции по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок; - порядок производства работ повышенной опасности при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и оформлений нарядов-допусков; - утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок	01.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
58	Проверить наличие и актуальность программы противоаварийных и противопожарных тренировок персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки, обеспечить ведение журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно программе	01.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
59	Утвердить график проверки знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и ознакомить работников. Результаты проверки знаний оформить в журнале. Персоналу, успешно прошедшему проверку знаний, выдать удостоверение	01.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
60	Проверить наличие удостоверений о допуске к самостоятельной работе персонала обслуживающего тепловые энергоустановки, протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	01.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
61	Проверить наличие документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	01.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
62	Проверить наличие паспортов и необходимых отметок в паспортах, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением: - техническое освидетельствование; - гидравлические испытания; - техническое диагностирование; - настройку и регулирование предохранительных клапанов; - экспертизу промышленной безопасности	01.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
63	Проверить наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, в которые занесены результаты текущих осмотров	01.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
64	Проверить наличие результатов проведения наладки тепловых сетей	01.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
65	Проверить наличие утвержденных: - температурных графиков - гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	01.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
66	Проверить наличие результатов режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения и утвержденных режимных карт	01.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
67	Убедиться в наличии результатов режимно-наладочных испытаний и инструкций объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт, утвержденного графика химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей	01.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	

1	2	3	4	5	6
68	Проверить наличие актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	01.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
69	Проверить наличие акта опробования работоспособности оборудования насосных станций тепловых сетей (ЦТП)	01.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
70	Обеспечить наличие запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	01.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
71	Подготовить тепловые сети и системы теплоснабжения к отопительному сезону, с оформлением актов: - готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения к отопительному сезону; - проведения гидронейтральной промывки тепловых сетей и систем теплоснабжения; - проведения испытаний тепловых сетей и систем теплоснабжения на плотность и прочность; - проверки состояния тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей; - готовности паропроводов и конденсатопроводов.	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
72	Провести промывку трубопроводов и ревизию оборудования и арматуры сетей: - промышленной и хозяйственно-бытовой канализации; - магистральных водоводов хоз. питьевого водоснабжения; - оборотного водоснабжения; - возврата очищенных стоков с очистных сооружений; - подачи воды со скважинного водозабора на ВОС. С восстановлением исправного состояния (при необходимости). С оформлением актов выполненных работ	03.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
73	Провести осмотр, чистку и подготовку: 1. Колодцев сетей канализации; 2. Резервуара запаса содосодержащих сточных вод; 3. Приемных резервуаров канализационных насосных станций; 4. Резервуаров сбора конденсата пара; 5. Градилен №1,2,3,4 и нефтеотделителя к зимним условиям. С оформлением актов выполненных работ	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
74	Проверить исправность состояния теплообменников подогрева топливного газа поз. Т-102, поз. Т-803, поз. Т-05. С оформлением актов выполненных работ	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
	Подготовка электрооборудования				
75	Провести проверку состояния кабеля системы электрообогрева трубопроводов, с заменой дефектных греющих кабелей	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
76	Провести проверку состояния заделки негорючими материалами кабельных вводов электротехнических объектов.	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
77	Обеспечить техническое обслуживание и испытания дизельных электростанций с составлением актов.	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
78	Обеспечить техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ЦТП.	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	

1	2	3	4	5	6
79	Ремонт наружного освещения объектов Сургутского ЗСК	15.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
	Организация хранения отходов, МТР				
80	Организовать сбор отходов производства и потребления от текущей деятельности, скошенной травы, опавшей листвы, срубленных деревьев и кустарников на объектах завода и прилегающих к ним территориях	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
81	Контейнеры для твердо-бытовых и промышленных отходов покрасить, укомплектовать крышками, установить на твердое, водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт), пронумеровать в соответствии с Приказом по заводу «Об обращении с отходами производства и потребления»	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
82	Обеспечить складирование делового металла в соответствии с Регламентом по производственному экологическому контролю в области обращения с отходами производства и потребления.	постоянно	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
83	Обеспечить упорядочивание материалов на площадке открытого хранения участка погрузочно-разгрузочных работ, согласно схем размещения с обозначением наименования количества	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
84	Обеспечить формирование заявок на приобретение присадок, химреагентов, катализаторов, СИЗ, спецодежды, МТР	постоянно	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
	Подготовка противопожарного оборудования				
85	Организовать очистку от снега и льда пожарных гидрантов, обеспечить доступ подъезда пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения	постоянно	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
86	Проверить работоспособность систем пожаротушения и противопожарной защиты объектов, с оформлением актов: - о проверке технического состояния пожарных гидрантов; - о проверке состояния пожарных кранов; - о проверке состояния лафетных стволов; - о проверке состояния систем водяного орошения емкостного оборудования (ректификационных колонн, шаровых и горизонтальных резервуаров, РВС)	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
87	Организовать откачку воды, утепление пожарных колодцев, колодцев лафетных стволов и пожарных гидрантов. Провести осмотр, чистку и подготовку пожарных колодцев лафетных стволов и пожарных гидрантов	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
88	Проверить работоспособность систем охранно-пожарной сигнализации	В сроки, согласно утверждённых графиков	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
89	Провести проверку наличия, количества и состояния огнетушителей в зданиях и производственных площадках	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
90	Провести проверки состояния знаков пожарной безопасности, окраски в сигнальные цвета оборудования и средств противопожарной защиты. При необходимости, принятие мер по приведению их в соответствие требованиям ГОСТ 12.4.026	26.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	

1	2	3	4	5	6
	Подготовка технологического оборудования				
91	Организовать продувку для удаления влаги из: - трубопроводов технического воздуха и воздуха КИП; - трубопроводов азота; - трубопроводов водяного орошения воздушных холодильников; - трубных пучков аппаратов воздушного охлаждения, выводимых в резерв; - трубопроводов для проведения пропарки и гидроиспытания; - трубопроводов паровой завесы, подачи пара в топку печей; - систем паротушения; - трубопроводов энергопостов; - трубопроводов лафетных установок от лафетного ствола до секущей задвижки в распределительном колодце; - трубопроводов подачи воды на орошение емкостного оборудования (ректификационных колонн, шаровых и горизонтальных резервуаров, РВС); С оформлением актов.	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
92	Проверить состояние, восстановление (при необходимости) тепловой изоляции технологического оборудования и трубопроводов.	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
93	Провести ревизию ручной, электроприводной арматуры, конденсатоотводчиков на линиях пароснабжения технологических печей	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
94	Провести ревизию, чистку теплообменника Т-13 и насосов Н-20/1,2 на УМТ.	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
95	Провести ревизию оборудования ЦТП ЛКС: теплообменников Т-1/ 1,2,3; насосов Н-1/1,2,3; Н-2/1,2; Н-3/1,2.	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
96	Подготовить дыхательную арматуру на резервуарах вертикальных стальных (РВС) производства № 3 к эксплуатации в осенне-зимний период. Снять кассеты огнепреградителей на дыхательных клапанах РВС (если это предусмотрено эксплуатационной документацией на огнепреградитель и дыхательный клапан), либо организовать его очистку от наледи в объеме и сроки, указанные в эксплуатационной документации на огнепреградитель и дыхательный клапан.	в соответствии с ЭД на клапан и огнепреградитель	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
97	Подготовить трубопроводы на причале. Освободить трубопроводы от продукта по окончании навигации.	По окончании навигации	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
98	Провести текущий ремонт запорной арматуры на газопроводах систем газораспределения площадки Сургутского ЗСК	29.08.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
99	Провести обследование трубопроводов на технологических эстакадах ТК-15.1, ТК-16, ТК-17.1, ТК-17.2. Провести проверку трубопроводов ДГ КЛ, Регуляр-92, Премиум-95, Супер-98, ДТ, СК.	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
100	Провести текущий ремонт запорной арматуры газопроводов, ГРУ, котлов "Олимпия", газовых инфракрасных излучателей и воздухонагревательных установок "Sterling" в производственном корпусе ТЦ.	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
101	Перевести углы атаки лопастей АВО на зимний режим эксплуатации.	При наступлении отрицательных температур	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	

1	2	3	4	5	6
102	Провести ревизию трассировок и проверить состояние тепловой изоляции теплоспутников импульсных линий приборов сигнализации, блокировок и противоаварийной защиты, участвующих в схемах регулирования объектов производства. При необходимости уменьшить зазоры между теплоспутником и импульсной линией. В акт ревизии трассировок и состояния тепловой изоляции теплоспутников импульсных линий приборов включать представителя подразделений главного метролога.	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
103	Провести анализ выявленных неполадок в работе схем трубных проводок (от коренных вентилей через импульсные линии до контрольно-измерительного прибора) за предыдущие ОЗП (в том числе отмеченных в журнале неполадок КИП). Разработать мероприятия для устранения выявленных неполадок.	14.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
Мероприятия по недопущению образования ледяных пробок в застойных зонах, тупиковых участках, сухотрубов, трубопроводах периодического действия					
104	При необходимости актуализировать перечень всех тупиковых, временно не работающих участков трубопроводов, в которых возможно скопление влаги с дальнейшим образованием ледяных пробок и полным перекрытием сечения трубопровода, а также провести проверку указанных участков на соответствие проектной документации.	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
105	Провести обследование надземных трубопроводов на предмет исправного состояния теплоизоляции и исправной работы электрообогрева, подверженных замерзанию в период отрицательных температур. При необходимости заменить (восстановить) изоляцию. По результатам проверки составить Акт	26.08.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
106	Организовать выполнение общих технических и организационных мероприятий по предотвращению образования ледяных пробок (включая утепление трубопроводов, организацию обогрева, периодичность продувки тупиковых и временно не работающих участков трубопроводов и т.д.). Определить ответственных лиц и сроки выполнения каждого мероприятия с учетом климатических особенностей региона и сезонности проведения работ. По результатам выполнения оформить акт. Осуществлять выборочный контроль (1 раз в 2 недели) в период отрицательных температур в виде предоставления копии журналов, графиков обходов тупиковых участков на предмет образования ледяных пробок на объектах энергохозяйства до завершения реализации указанных мероприятий.	14.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
107	Провести обследование надземных трубопроводов на предмет исправного состояния теплоизоляции и исправной работы парового и водяного обогрева.	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
Подготовка оборудования КИПиА					
108	Провести ревизию соединительных клеммных коробок, установленных на открытых площадках, с проверкой целостности внешних оболочек, герметичности кабельных вводов и крышек, отсутствия окисления и протяжкой клеммных соединений, с оформлением актов.	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
109	Провести ревизию контрольных электродов и датчиков уровня КНС объектов, обслуживаемых участками КИП и А, с проверкой работоспособности схем измерения, автоматики и управления.	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
110	Проверить пожарные извещатели на герметичность, с протяжкой клеммных соединений.	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
111	Провести очистку внутренних поверхностей стекол кожухов и объективов видеокамер, заменить силикагель в кожухе.	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	

1	2	3	4	5	6
112	Обеспечить контроль работоспособности обогрева в кабинах управления, расположенных на эстакаде налива СНЭ СУГ и ЛВЖ	29.11.2025 (при установлении температуры в кабине менее минус 8°C)	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
	Подготовка метрологического оборудования				
113	Обеспечить выполнение проверки работоспособности измерительных систем к работе в осенне-зимний период по узлам измерений расхода газа и жидких углеводородов.	В соответствии с планами работ	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
114	Провести ревизию и контроль за работоспособностью обогрева в блок-боксах хроматографов, блоках пробоподготовки и шкафах с газами-носителями и калибровочными смесями	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
115	Обеспечить своевременное выполнение работ в рамках договоров по текущему и капитальному ремонту, техническому обслуживанию объектов метрологического обеспечения.	В соответствии с планами работ	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
	Подготовка оборудования связи				
116	Проведение наружного осмотра кабельных линий ВОЛС и МКЛС, проверка наличия защиты от механических повреждений, устранение не герметичности оболочек, обновление и замена информационных бирок и знаков, при необходимости проведение измерения электрических параметров с оформлением акта	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
117	Проведение осмотра и ревизии распределительных шкафов и клеммных коробок связи с проверкой целостности внешней оболочки, герметичности кабельных вводов и крышек	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
118	Проведение полного комплекса проверок систем и средств связи диспетчерских подразделений с составлением акта	16.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
119	Проведение технической проверки готовности к эксплуатации автоматических телефонных станций	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
120	Проверка и ревизия двухсторонней, громкоговорящей диспетчерской связи и оповещения с составлением акта	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
121	Проверка оборудования систем подвижной радиосвязи	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
122	Проверить САО "Звонарь", с оформлением акта	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
123	Провести ревизию антенно-мачтовых сооружений и антенно-фидерных устройств	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
124	Проверка систем электропитания (в т.ч. устройств автоматического ввода резерва, находящихся в зоне обслуживания подразделений связи), электропитающих устройств, резервных источников питания и АКБ оборудования связи с составлением акта	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
	Подготовка сварочного, газорезательного оборудования				
125	Провести техническое обслуживание сварочных агрегатов. Подготовить сварочную технику для работы при температуре ниже минус 35°C	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
126	Провести ревизию газорезательной аппаратуры, с целью определения наличия газопроводящих рукавов исполнения ХЛ - для производства работ в местностях с холодным климатом	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
	Подготовка оборудования противокоррозионной защиты				

1	2	3	4	5	6
127	Выполнить текущие ремонты средств электрохимической защиты с оформлением акта	В соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
128	Провести измерение разности потенциалов "труба - земля" подземных стальных объектов, обеспеченных электрохимической защитой с оформлением акта и диаграмм распределения защитных потенциалов по защищаемому объекту	02.10.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
129	Восстановить антикоррозионные покрытия объектов ПКЗ и стальных объектов после устранения дефектов и проведения диагностических обследований	По графику проведения работ	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
	Подготовка комплексов инженерно-технических средств охраны				
130	Провести проверку наличия и состояния работоспособности инженерно-технических средств охраны (ИТСО) объектов (совместно с представителями территориальной службы Управления корпоративной защиты Общества).	16.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
131	Проверить состояние герметизации кабельных вводов распределительных шкафов, кожухов оборудования, подогревателей и термopереклyчателей технических средств охраны, установленных вне помещений.	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
132	Провести вырубку мелкой поросли растительности, планировку грунта в зоне отторжения, запретной зоне, прилегающих к периметральному ограждению с наружной и внутренней стороны (5-6 метров от ограждения), для обеспечения безаварийной работы ИТСО и уменьшения причин ложных срабатываний.	02.09.2025	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
133	Организовать уборку и вывоз снега от ворот и калиток дополнительных запасных и аварийных выездов, от ворот и калиток ограждений локальных зон, на досмотровых площадках контрольно-пропускных пунктов, в запретной зоне, зоне отторжения.	постоянно в период ОЗП	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
134	Провести корректировку зон обнаружения радиоволновых средств обнаружения при изменении уровня снежного покрова	постоянно в период ОЗП	Объекты Сургутского ЗСК	Главный инженер Сургутского ЗСК А.Е. Белоусов	
	ЗПКТ				
	Выполнение Основных направлений деятельности				
1	Выполнить плановый ремонт технологических установок, резервуаров, узлов измерений, объектов общезаводского хозяйства.	Согласно графику ППР	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
2	Провести работы на объектах переработки газа и жидких углеводородов в соответствии с КППГ.	Согласно КППГ	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
3	Обеспечить выполнение работ с признаком ОЗП в рамках утвержденных планов по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту в установленные сроки	В соответствии с пообъектными планами работ	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
4	Обеспечить выполнение программы ДТОиР в денежном выражении в рамках подготовки объектов Общества к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2025/2026 года.	Согласно пообъектным планам	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
5	Обеспечить проведение профилактических осмотров, наладки и ПНР электросетей и электрооборудования для обеспечения бесперебойной работы в период повышенного энергопотребления.	В соответствии с планами работ	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
6	Обеспечить укомплектованность и требуемые условия хранения аварийного запаса в соответствии с утвержденными нормами	В соответствии с утвержденными нормами	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	

1	2	3	4	5	6
7	Обеспечить своевременное выполнение работ в рамках утвержденных планов капитального ремонта, технического обслуживания, реконструкции средств и систем автоматизации	В соответствии с планами работ	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
8	Обеспечить выполнение комплексов регламентных, планово-предупредительных, ремонтно-профилактических работ и проверку работоспособности средств и систем автоматизации к работе в осенне-зимний период в соответствии с утвержденными планами	В соответствии с планами работ	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
9	Обеспечить подготовку объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, автотранспортной и специальной техники для работы в осенне-зимний период эксплуатации 2025/2026 годов.	07.10.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
10	Обеспечить выполнение комплексов регламентных, планово-предупредительных, ремонтно-профилактических работ и проверку работоспособности оборудования, сетей и сооружений связи к работе в осенне-зимний период.	В соответствии с планами работ	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
11	Обеспечить своевременное выполнение работ в рамках утвержденных планов капитального ремонта, технического обслуживания, реконструкции средств и систем связи объектов ЕСГ.	В соответствии с планами работ	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
12	Обеспечить выполнение технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов технологического оборудования: - Насосно-компрессорное оборудование; - Теплообменное оборудование; - Сосуды и аппараты, емкостное оборудование; - Технологические печи; - ЗРА и технологические трубопроводы; - Вентиляционное оборудование; - Вспомогательное технологическое оборудование (грузоподъемные механизмы, сварочное и станочное оборудование).	В соответствии с планами работ	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
13	Обеспечить отсутствие невыполненных в установленные сроки: - предписаний государственных надзорных органов, указаний Энергетической инспекции ПАО "Газпром", влияющих на надежную и безопасную работу энергохозяйства в ОЗП; - противоаварийных мероприятий, рекомендованных комиссиями по расследованию аварий или инцидентов, на объектах энергохозяйства; - противоаварийных мероприятий, рекомендованных комиссиями по расследованию аварий или инцидентов; - мероприятий по устранению недостатков, влияющих на надежную и безопасную работу энергохозяйства в ОЗП, рекомендованных комиссиями и замечаниями специализированных организаций.	30.08.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
	Персонал				
14	Провести внеплановые инструктажи по охране труда на рабочем месте по соблюдению мер безопасности при работе в условиях низких температур, гололедицы и неблагоприятных погодных условиях, с информированием о предоставлении перерывов для обогрева и отдыха при работе на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях в холодное время года, о применении средств индивидуальной защиты, соответствующих виду выполняемой работы, климатическим и погодным условиям, с регистрацией в Журнале регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте и целевых инструктажей по охране труда подразделения	15.10.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	

1	2	3	4	5	6
15	Провести внеплановые инструктажи по охране труда на рабочем месте по соблюдению мер безопасности при неблагоприятных климатических и погодных условиях (в том числе по соблюдению мер пожарной безопасности по эксплуатации электрооборудования в условиях низких температур (запрета использования неисправных электроприборов, нестандартных (самодельных) электрических электронагревательных приборов), время труда, места и пункты обогрева, применение средств индивидуальной защиты соответствующих виду выполняемой работы, климатическим и погодным условиям) с регистрацией в Журнале регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте и целевых инструктажей по охране труда.	15.10.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
16	Произвести выдачу СИЗ работникам филиала из имеющихся запасов склада в соответствии с заявленной потребностью ответственными МОЛ филиала: - спецодеждой зимней; - специальной обувью зимней; - СИЗ, отвечающих климатическим условиям.	15.10.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
17	Обеспечить контроль за применением работниками СИЗ, соответствующих климатическим и погодным условиям, видам выполняемых работ	На постоянном контроле	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
18	Обеспечить работу сушилок, камер и установок для сушки, обеспыливания, дегазации, дезактивации и обезвреживания СИЗ.	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
19	Провести противоаварийные тренировки, с имитацией исчезновения внешнего электроснабжения с автоматическим запуском аварийных ДЭС с составлением акта.	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
20	Обеспечить оперативную готовность профессиональных аварийно-спасательных формирований ЗПКТ к выполнению функций в условиях ОЗП, укомплектование их материально-техническими средствами.	29.08.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
21	Разработать и утвердить (актуализировать при необходимости) планы действий по локализации и ликвидации аварий. Проводить противоаварийные тренировки с персоналом, с оформлением акта согласно графика.	постоянно	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
Подготовка производственных помещений					
22	Организовать проведение проверок исправности систем отопления с составлением акта.	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
23	Организовать проведение проверок целостности кровельных покрытий, дверей, окон, ворот и их уплотнений и утеплений, с составлением акта.	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
24	Организовать проведение проверок исправности систем отопления, кровельных покрытий, целостности дверей, окон, ворот и их уплотнений, приборов контроля температуры	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
25	Организовать систематическое проведение проверок температурного режима на рабочих местах в рамках санитарно-производственного контроля.	В соответствии с графиками проведения АПК	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
26	Организовать своевременное обслуживание систем освещения на путях движения работников. При выявлении нарушений в режиме работы или неисправностей применять меры для ограничения перемещения работников до устранения выявленных недостатков	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	

1	2	3	4	5	6
27	Разработать и реализовать мероприятия по предупреждению поскользывания и спотыкания (установка козырьков, препятствующих образованию наледи на ступенях, оборудование перилами и поручнями, системами освещения, нанесение противоскользящих полос, решетчатых материалов на полы или применение ковровых покрытий, устройство теплых полов и т.д.)	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
28	Проверить состояние грязезащитного антискользящего покрытия на входных группах, при необходимости заменить.	31.08.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
29	Провести покраску ограждений, мусорных урн, наружных дверей (при необходимости).	31.08.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
30	Проверить готовность имеющихся вентиляционных систем объектов к работе в условиях ОЗП, с составлением актов.	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
31	Провести проверку состояния наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений. По результатам сформировать акт.	29.08.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
	Подготовка территории				
32	Обеспечить достаточный запас (с учетом резерва) противогололедных средств (реагентов, песка и соли) для обработки производственных территорий и ведомственных дорог	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
33	При наличии погодных условий, способствующих образованию гололеда и гололедицы и других негативно влияющих факторов, обеспечить своевременное применение реагентов (песка) на путях передвижения персонала.	Постоянно	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
34	Обеспечить достаточный запас (с учетом резерва) противогололедных средств (реагентов, песка и соли) для обработки производственных территорий и ведомственных дорог	На постоянном контроле	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
35	Обеспечить исправность снегоуборочной техники и постоянную готовность её к выезду	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
36	Обеспечить достаточное количество приспособлений и инструмента для очистки от снега и льда производственных территорий и пешеходных дорожек	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
37	Провести уборку территории завода. (согласно схемы разграничения ответственности)	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
38	Обследовать закрепленные территории на предмет разливов нефтепродуктов, при необходимости принять меры по устранению загрязнений (сбор и передача на обезвреживание замасленных грунтов).	17.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
39	Обеспечить места перекачки нефтепродуктов, расположенных на территории ЗПКТ: - приспособлениями (емкостями, поддонами), исключающими загрязнение грунтов нефтепродуктами при производстве работ; - необходимым количеством песка для проведения работ по устранению проливов нефтепродуктов; - емкостями для накопления и временного хранения промасленного песка.	16.06.2025 В течение всего срока мероприятий	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	

1	2	3	4	5	6
40	Отсыпать торфом места оползания грунта на обвалах защитных сооружений гражданской обороны	31.07.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
41	Организовать вырубку кустарника и молодой поросли деревьев на обвалах защитных сооружений гражданской обороны	03.10.202	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
42	Организовать вырубку кустарника и молодой поросли деревьев под эстакадами технологических трубопроводов	03.10.202	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
43	Произвести зачистку внутренней территории обвалования от древесно-кустарниковой растительности и сухостоя с последующим составлением акта	03.10.202	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
Подготовка водителей, транспортных средств и транспортной инфраструктуры					
44	Организовать проведение инструктажей с водительским составом об особенностях движения транспортных средств и соблюдения скоростных режимов в холодный период	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
45	Организовать проведение занятий с водительским составом о правилах и приемах запуска двигателя в условиях низких температур	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
46	Обеспечить проведение подготовки автотранспортных средств (в том числе спецтехники, землеройной техники, снегоочистительной, дорожно-строительной техники, автомобилей пожарно-спасательной службы) к эксплуатации в осенне-зимний период	03.10.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
47	Обеспечить исправность систем отопления автотранспортных средств	03.10.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
48	Организовать проверку работоспособности технологического оборудования ремонтных зон (пуско-зарядных устройств, моторных подогревателей, мобильных теплогенераторов, тепловых завес, стационарных пунктов обогрева транспортных средств и пр.)	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
49	Организовать проверку пунктов выпуска транспортных средств на линию и состояние открытых стояночных площадок, дорожного покрытия на территории, обеспечить работоспособность информационного табло погодных условий	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
50	Обеспечить наличие нормативного запаса гидравлического и моторного масел для оперативной и аварийной автотехники.	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
51	Обеспечить проведение текущих ремонтов и технического обслуживания всей техники (в том числе сезонное обслуживание с заменой масел и жидкостей, в том числе стеклоомывающей жидкости)	В соответствии с планами работ	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
52	Организовать проведение проверки состояния охлаждающих жидкостей в системах охлаждения, аккумуляторных батарей, работоспособности отопителей, стеклоочистителей, фароомывателей, качества остекления кузовов и уплотнений кабин транспортных средств	03.10.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
53	Обеспечить готовность к проведению замены «летних» шин, на «зимние» (в том числе «шипованные»)	03.10.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	

1	2	3	4	5	6
54	Организовать проверку средств буксировки транспортных средств	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
55	Слить воду с систем охлаждения законсервированного транспорта.	22.08.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
	Подготовка тепло-энергетических объектов, канализации, объектов водообеспечения				
56	Актуализировать перечень производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	01.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
57	Актуализировать эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	01.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
58	Назначить приказом ответственных лиц за эксплуатацию тепловых энергоустановок и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением	01.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
59	Проверить наличие и при необходимости актуализировать: - инструкции по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок; - порядок производства работ повышенной опасности при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и оформлений нарядов-допусков; - утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок	01.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
60	Утвердить программу противоаварийных тренировок, обеспечить ведение журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно программе противоаварийных тренировок	01.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
61	Утвердить график проверки знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и ознакомить работников. Результаты проверки знаний оформить в журнале. Персоналу, успешно прошедшему проверку знаний, выдать удостоверение	01.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
62	Проверить наличие удостоверений о допуске к самостоятельной работе персонала обслуживающего тепловые энергоустановки, протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	01.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
63	Проверить наличие документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	01.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
64	Проверить наличие паспортов и необходимых отметок в паспортах, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением: - техническое освидетельствование; - гидравлические испытания; - техническое диагностирование; - настройку и регулирование предохранительных клапанов; - экспертизу промышленной безопасности	01.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
65	Проверить наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, в которые занесены результаты текущих осмотров	01.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	

1	2	3	4	5	6
66	Проверить наличие результатов проведения наладки тепловых сетей	01.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
67	Проверить наличие утвержденных: - температурных графиков - гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	01.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
68	Проверить наличие результатов режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения и утвержденных режимных карт	01.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
69	Проверить наличие инструкций по эксплуатации установок для докотловой обработки воды и инструкций по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей (при наличии)	01.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
70	Проверить наличие актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	01.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
71	Проверить наличие акта опробования работоспособности оборудования насосных станций тепловых сетей	01.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
72	Обеспечить наличие запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	01.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
73	Подготовить тепловые сети и системы теплоснабжения к отопительному сезону, с оформлением актов: - готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения к отопительному сезону; - проведения гидропневматической промывки тепловых сетей и систем теплоснабжения; - проведения испытаний тепловых сетей и систем теплоснабжения на плотность и прочность; - проверки состояния тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей и систем теплоснабжения, паропроводов и конденсатопроводов; - готовности паропроводов и конденсатопроводов; - готовности резервуаров сбора конденсата пара.	30.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
74	Провести ревизию и промывку оборудования, арматуры и трубопроводов сетей: - производственной, производственно-дождевой и хозяйственно-бытовой канализации (в том числе канализационных колодцев и приемных резервуаров канализационных насосных станций); - магистральных водоводов хоз. питьевого, противопожарного и оборотного водоснабжения; С восстановлением исправного состояния (при необходимости). С оформлением актов выполненных работ.	30.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	

1	2	3	4	5	6
75	Обеспечить для электростанций, котельных: - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи электростанций и котельных; -отсутствие фактов эксплуатации энергетического оборудования сверх назначенного в установленном порядке ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации.	29.08.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
76	Провести комиссионную проверку готовности к приему тепла объектов, получающих тепловую энергию от сторонних организаций. С составлением актов готовности объектов к приему тепловой энергии, подписанных представителями теплоснабжающей организации.	29.08.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
	Подготовка электрооборудования				
77	Провести проверку состояния кабеля системы электрообогрева трубопроводов, с заменой дефектных греющих кабелей	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
78	Провести проверку состояния заделки несгораемыми материалами кабельных вводов электротехнических объектов.	03.10.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
79	Обеспечить техническое обслуживание и испытания дизельных электростанций с составлением актов.	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
80	Заменить на аварийных дизель-электростанциях топливо на арктическое (по результатам лабораторного анализа) с оформлением акта.	29.08.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
81	Обеспечить техническое обслуживание, ремонт электрооборудования	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
82	Проверить работоспособность сетей освещения.	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
	Организация хранения отходов, МТР				
83	Организовать сбор строительного мусора и твердых коммунальных отходов, черного и цветного металлолома, скошенной травы, опавшей листвы, срубленных деревьев и кустарников на объектах завода и прилегающих к ним территориях с последующей передачей на утилизацию/обезвреживание/захоронение.	30.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
84	Контейнеры для твердых коммунальных и промышленных отходов покрасить, укомплектовать крышками, установить на твердое, водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, бетон и т.д.) с трехсторонним ограждением, пронумеровать в соответствии с инструкцией по обращению с отходами производства и потребления И ООС-02-2021.	15.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
85	Обеспечить складирование делового металла в соответствии с Регламентом по производственному экологическому контролю в области обращения с отходами производства и потребления.	постоянно	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
86	Обеспечить упорядочивание материалов на площадке открытого хранения, согласно схем размещения с обозначением наименования количества.	02.10.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	

1	2	3	4	5	6
87	Обеспечить формирование заявок на приобретение присадок, химреагентов, катализаторов, СИЗ, спецодежды, МТР	В соответствии с приказом о проведении заявочной компании	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
	Подготовка противопожарного оборудования				
88	Организовать очистку от снега и льда пожарных гидрантов, обеспечить доступ подъезда пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения. По результатам сформировать акт.	постоянно	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
89	Проверить работоспособность систем пожаротушения и противопожарной защиты объектов, с оформлением актов: - о проверке технического состояния пожарных гидрантов; - о проверке состояния пожарных кранов; - о проверке состояния лафетных стволов; - о проверке состояния систем водяного орошения емкостного оборудования (ректификационных колонн, шаровых и горизонтальных резервуаров, РВС).	03.10.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
90	Провести проверку наружного и внутреннего противопожарных водопроводов в части водоотдачи с оформлением акта проверки участка противопожарного водоснабжения на водоотдачу.	03.10.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
91	Организовать утепление пожарных колодцев, колодцев лафетных стволов и пожарных гидрантов. Провести осмотр, чистку и подготовку пожарных колодцев лафетных стволов и пожарных гидрантов. По результатам сформировать акт.	До наступления устойчивых отрицательных температур	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
92	Провести проверки существующих на объекте пожарных щитов на соответствие нормам комплектации немеханизированным инструментом и инвентарем. При необходимости, принятие мер по оснащению пожарных щитов в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ. По результатам сформировать акт.	26.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
93	Провести проверку наличия, количества и состояния огнетушителей в зданиях и производственных площадках. По результатам сформировать акт.	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
94	Провести проверки состояния знаков пожарной безопасности, окраски в сигнальные цвета оборудования и средств противопожарной защиты. При необходимости, принятие мер по приведению их в соответствие требованиям ГОСТ 12.4.026. По результатам сформировать акт.	26.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
95	Провести проверку наличия, количества, состояния и провести испытание (с перекаткой на новую скатку) пожарных рукавов в зданиях и производственных площадках. По результатам сформировать акт.	03.10.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	

1	2	3	4	5	6
	Подготовка технологического оборудования				
96	Организовать продувку для удаления влаги из: - трубопроводов технического воздуха и воздуха КИП; - трубопроводов азота; - трубопроводов водяного орошения воздушных холодильников; - трубных пучков аппаратов воздушного охлаждения, выводимых в резерв; - трубопроводов для проведения пропарки и гидроиспытания; - трубопроводов паровой завесы, подачи пара в топку печей; - трубопроводов газовой завесы, подачи азота в топку печей; - систем паротушения и газотушения; - трубопроводов энергопостов; - трубопроводов лафетных установок от лафетного ствола до секущей задвижки в распределительном колодце; - трубопроводов подачи воды на орошение емкостного оборудования (ректификационных колонн, шаровых и горизонтальных резервуаров, РВС); - трубопроводов азотных завес, подачи азота в топку печей; - подшиберного пространства шибберных задвижек; С оформлением актов.	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
97	Проверить состояние, восстановление (при необходимости) тепловой изоляции технологического оборудования и трубопроводов.	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
98	Провести ревизию ручной, электроприводной арматуры, конденсатоотводчиков на линиях пароснабжения технологических печей	03.10.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
99	При необходимости, по результатам ТО и ТД, провести текущий ремонт запорной арматуры на газопроводах систем газораспределения	30.08.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
100	Обеспечить контроль за изменением углов атаки лопастей АВО с учетом сезонности.	При наступлении отрицательных температур	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
101	Подготовить дыхательную арматуру на резервуарах вертикальных стальных (РВС) к эксплуатации в осенне-зимний период. Снять кассеты огнепреградителей на дыхательных клапанах РВС (если это предусмотрено эксплуатационной документацией на огнепреградитель и дыхательный клапан), либо организовать его очистку от наледи в объеме и сроки, указанные в эксплуатационной документации на огнепреградитель и дыхательный клапан.	в соответствии с ЭД на клапан и огнепреградитель	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
Мероприятия по недопущению образования ледяных пробок в застойных зонах, тупиковых участках, сухотрубов, трубопроводах периодического действия					
102	Провести ревизию и при необходимости актуализовать Перечень всех тупиковых, временно не работающих участков трубопроводов, в которых возможно скопление влаги с дальнейшим образованием ледяных пробок и полным перекрытием сечения трубопровода, а также провести проверку указанных участков на соответствие проектной документации.	04.08.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
103	Провести обследование надземных трубопроводов на предмет исправного состояния теплоизоляции и исправной работы электрообогрева, подверженных замерзанию в период отрицательных температур. При необходимости заменить (восстановить) изоляцию. По результатам проверки составить Акт	25.08.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	

1	2	3	4	5	6
104	Провести с работниками, осуществляющими эксплуатацию ОПО, тренировочные занятия согласно плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах по сценарию: «Разгерметизация оборудования с возгоранием»	Согласно графику	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
105	Провести обследование надземных трубопроводов на предмет исправного состояния теплоизоляции и исправной работы парового и водяного обогрева.	03.10.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
106	Составить реестр существующих врезок под давлением на эксплуатируемых трубопроводах по форме ООО «Газпром газнадзор», провести анализ наличия и полноты исполнительно-технической документации	04.06.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
107	Провести обследование мест установки оборудования для врезки под давлением на предмет наличия утечек транспортируемого продукта.	03.10.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
	Подготовка оборудования КИПиА				
108	Провести ревизию соединительных клеммных коробок, установленных на открытых площадках, с проверкой целостности внешних оболочек, герметичности кабельных вводов и крышек, отсутствия окисления и протяжкой клеммных соединений, с оформлением актов.	02.10.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
109	Провести ревизию контрольных электродов и датчиков уровня КНС объектов, обслуживаемых участками КИП и А, с проверкой работоспособности схем измерения, автоматики и управления.	02.10.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
110	Проверить пожарные извещатели на герметичность, с протяжкой клеммных соединений.	02.10.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
111	Провести ревизию трассировок и проверить состояние тепловой изоляции теплоспутников импульсных линий приборов сигнализации, блокировок и противоаварийной защиты, участвующих в схемах регулирования объектов производства. При необходимости уменьшить зазоры между теплоспутником и импульсной линией. В акт ревизии трассировок и состояния тепловой изоляции теплоспутников импульсных линий приборов включать представителя отдела главного метролога.	02.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
112	Провести анализ выявленных неполадок в работе схем трубных проводок (от коренных вентилях через импульсные линии до контрольно-измерительного прибора) за предыдущие ОЗП (в том числе отмеченных в журнале неполадок КИП). Разработать мероприятия для устранения выявленных неполадок.	14.10.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
	Подготовка метрологического оборудования				
113	Обеспечить своевременное выполнение работ в рамках договоров по текущему и капитальному ремонту, техническому обслуживанию объектов метрологического обеспечения.	В соответствии с планами работ	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
114	Обеспечить выполнение проверки работоспособности измерительных систем к работе в осенне-зимний период по узлам измерений расхода газа и жидких углеводородов.	В соответствии с планами работ	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
	Подготовка оборудования связи				
115	Провести очистку внутренних поверхностей стекол кожухов и объективов видеокамер, заменить силикагель в кожухе.	03.10.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	

1	2	3	4	5	6
116	Проведение наружного осмотра кабельных линий ВОЛС и МКЛС, проверка наличия защиты от механических повреждений, устранение не герметичности оболочек, обновление и замена информационных бирок и знаков, при необходимости проведение измерения электрических параметров с оформлением акта	02.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
117	Проведение осмотра и ревизии распределительных шкафов и клеммных коробок связи с проверкой целостности внешней оболочки, герметичности кабельных вводов и крышек	02.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
118	Проведение полного комплекса проверок систем и средств связи диспетчерских подразделений с составлением акта	16.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
119	Проведение технической проверки готовности к эксплуатации автоматических телефонных станций	02.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
120	Проверка и ревизия двухсторонней, громкоговорящей диспетчерской связи и оповещения с составлением акта	02.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
121	Проверка оборудования систем подвижной радиосвязи	02.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
122	Проверить CAO "Звонарь", с оформлением акта	02.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
123	Провести ревизию антенно-мачтовых сооружений и антенно-фидерных устройств	02.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
124	Проверка систем электропитания (в т.ч. устройств автоматического ввода резерва, находящихся в зоне обслуживания подразделений связи), электропитающих устройств, резервных источников питания и АКБ оборудования связи с составлением акта	02.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
Подготовка сварочного, газорезательного оборудования					
125	Подготовить сварочную технику с заменой смазочных материалов для работы при температуре ниже минус 35°С.	03.10.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
126	Заправить баллоны зимней пропан-бутановой смесью для работы при температуре ниже минус 35°С.	03.10.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
127	Провести ревизию газорезательной аппаратуры, с целью определения наличия газопроводящих рукавов исполнения ХЛ - для производства работ в местностях с холодным климатом.	03.10.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
Подготовка оборудования противокоррозионной защиты					
128	Выполнить текущие ремонты средств электрохимической защиты с оформление акта.	в соответствии с графиком планово-профилактических работ	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
129	Провести измерение разности потенциалов "труба - земля" подземных стальных объектов, обеспеченных электрохимической защитой с оформлением акта и диаграмм распределения защитных потенциалов по защищаемому объекту	29.08.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	

1	2	3	4	5	6
130	Восстановить надписи на табличках и плакатах контрольно - измерительных пунктов, глубинных анодных заземлителей.	29.08.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
131	Восстановить антикоррозионные покрытия объектов ПКЗ и стальных объектов после устранения дефектов и проведения диагностических обследований	По графику проведения работ	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
	Подготовка комплексов инженерно-технических средств охраны				
132	Провести проверку наличия и состояния работоспособности инженерно-технических средств охраны (ИТСО) объектов (совместно с представителями территориальной службы Управления корпоративной защиты Общества).	17.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
133	Проверить состояние герметизации кабельных вводов распределительных шкафов, кожухов оборудования, подогревателей и термопереключателей технических средств охраны, установленных вне помещений.	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
134	Провести вырубку мелкой поросли растительности, планировку грунта в зоне отторжения, запретной зоне, прилегающих к периметральному ограждению с наружной и внутренней стороны (5-6 метров от ограждения), для обеспечения безаварийной работы ИТСО и уменьшения причин ложных срабатываний.	03.09.2025	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
135	Организовать уборку и вывоз снега от ворот и калиток дополнительных запасных и аварийных выездов, от ворот и калиток ограждений локальных зон, на досмотровых площадках контрольно-пропускных пунктов, в запретной зоне, зоне отторжения.	постоянно в период ОЗП	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
136	Провести корректировку зон обнаружения радиоволновых средств обнаружения при изменении уровня снежного покрова.	постоянно в период ОЗП	Объекты ЗПКТ, объекты ООО "НПТ транспорт"	Главный инженер ЗПКТ А.О. Охлобыстин	
	Оренбургский ГПЗ				
	Выполнение Основных направлений деятельности				
1	Выполнить плановый ремонт технологических установок, резервуаров, узлов измерений, объектов общезаводского хозяйства.	Согласно графику ППР	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
2	Обеспечить проведение работы на объектах переработки газа и жидких углеводородов в соответствии с КПП.	Согласно КПП	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
3	Обеспечить выполнение работ с признаком ОЗП в рамках утвержденных планов по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту в установленные сроки	В соответствии с пообъектными планами работ	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
4	Обеспечить выполнение программы ДТОиР в денежном выражении в рамках подготовки объектов Общества к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2025/2026 года.	Согласно пообъектным планам	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
5	Обеспечить проведение профилактических осмотров, наладки и ПНР электросетей и электрооборудования для обеспечения бесперебойной работы в период повышенного энергопотребления.	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
6	Обеспечить укомплектованность и требуемые условия хранения аварийного запаса в соответствии с утвержденными нормами	Постоянно	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
7	Обеспечить своевременное выполнение работ в рамках утвержденных планов капитального ремонта, технического обслуживания, реконструкции средств и систем автоматизации	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
8	Обеспечить выполнение комплексов регламентных, планово-предупредительных, ремонтно-профилактических работ и проверку работоспособности средств и систем автоматизации в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период в соответствии с утвержденными планами	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	

1	2	3	4	5	6
9	Проведение сезонного технического обслуживания газомоторных транспортных средств	Согласно графику	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
10	Обеспечить подготовку объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, автотранспортной и специальной техники для работы в осенне-зимний период эксплуатации 2025/2026 годов	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
11	Обеспечить выполнение комплексов регламентных, планово-предупредительных, ремонтно-профилактических работ и проверку работоспособности оборудования, сетей и сооружений связи к работе в осенне-зимний период.	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
12	Обеспечить своевременное выполнение работ в рамках утвержденных планов капитального ремонта, технического обслуживания, реконструкции средств и систем связи.	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
13	Обеспечить выполнение технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов технологического оборудования, средств и систем автоматизации технологических объектов: - Насосно-компрессорное оборудование; - Теплообменное оборудование; - Сосуды и аппараты, емкостное оборудование; - Технологические печи; - ЗРА и технологические трубопроводы; - Вентиляционное оборудование; - Вспомогательное технологическое оборудование (грузоподъемные механизмы, сварочное и станочное оборудование); - Устьевое оборудование скважин; - Средств и систем СУ и ПАЗ, информационно-измерительных систем.	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
14	Обратиться к филиалу ОВЧ ООО «Газпром газобезопасность», с запросом информации о готовности переданных им зданий, сооружений, пожарной техники и персонала к выполнению договорных обязательств в осенне-зимний период года	30.09.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
15	Обеспечить отсутствие невыполненных в установленные сроки: - предписаний государственных надзорных органов, влияющих на надежную и безопасную работу энергохозяйства в ОЗП; - противоаварийных мероприятий, рекомендованных комиссиями по расследованию аварий или инцидентов, на объектах энергохозяйства; - противоаварийных мероприятий, рекомендованных комиссиями по расследованию аварий или инцидентов.	11.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
Персонал					
16	Обеспечить ознакомление персонала филиала с информационным материалом о работе в условиях низких температур и неблагоприятных погодных условиях.	11.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
17	Провести внеплановые инструктажи по охране труда на рабочем месте по соблюдению мер безопасности при неблагоприятных климатических и погодных условиях (в том числе по соблюдению мер пожарной безопасности по эксплуатации электрооборудования в условиях низких температур (запрета использования неисправных электроприборов, нестандартных (самодельных) электрических электронагревательных приборов), время труда, места и пункты обогрева, применение средств индивидуальной защиты соответствующих виду выполняемой работы, климатическим и погодным условиям) регистрацией в Журнале регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте и целевых инструктажей по охране труда	20.09.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	

1	2	3	4	5	6
18	Обеспечить персонал филиала: - спецодеждой зимней; - специальной обувью зимней; - СИЗ, отвечающих климатическим условиям.	11.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
19	Обеспечить контроль за применением работниками СИЗ, соответствующих климатическим и погодным условиям, видам выполняемых работ	На постоянном контроле	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
20	Обеспечить оперативное реагирование бригад ГСС и РМЦ к выполнению основных функций в условиях ОЗП, укомплектование их спасательными средствами.	11.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
21	Разработать и утвердить (при необходимости) планы действий персонала в аварийных ситуациях, графики аварийного сбора персонала, маршруты выезда и доставки техники, людей на аварийные участки производства работ в условиях ОЗП. Провести противоаварийные, противопожарные тренировок персонала согласно графика. С оформлением акта выполненных работ.	02.09.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
Подготовка производственных помещений					
22	Организовать систематическое проведение проверок температурного режима на рабочих местах в рамках санитарно-производственного контроля.	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
23	Организовать своевременное обслуживание систем освещения на путях движения работников. При выявлении нарушений в режиме работы или неисправностей применять меры для ограничения перемещения работников до устранения выявленных недостатков	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
24	Организовать проведение целевых проверок кровельных покрытий, оконных групп и входных групп в здания, при необходимости разработать и реализовать мероприятия по предупреждению поскользывания и спотыкания (установка козырьков, препятствующих образованию наледи на ступенях, оборудование перилами и поручнями, системами освещения, нанесение противоскользящих полос, решетчатых материалов на полы или применение ковровых покрытий, устройство теплых полов и т.д.)	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
25	Проверить состояние грязезащитного антискользящего покрытия на входных группах, при необходимости заменить.	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
26	Произвести контроль состояния покраски ограждений, мусорных урн, наружных дверей, при необходимости произвести покраску	11.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
27	Обеспечить обогрев производственных помещений, рабочих мест	При наступлении среднесуточной температуры ниже +8°C в течение 5 суток	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
28	Проверить готовность имеющихся вентиляционных систем объектов к работе в условиях ОЗП, с составлением актов.	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
29	Провести проверку состояния наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений. Провести их испытания (при необходимости) в соответствии с требованиями п. 17 ППР в РФ с оформлением акта.	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
Подготовка территории					
30	Обеспечить достаточный запас (с учетом резерва) противогололедных средств (реагентов, песка и соли) для обработки производственных территорий и ведомственных дорог	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	

1	2	3	4	5	6
31	При наличии погодных условий, способствующих образованию гололеда и гололедицы и других негативно влияющих факторов, обеспечить своевременное применение реагентов (песка, соли) на путях передвижения персонала	Постоянно	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
32	Обеспечить исправность снегоуборочной техники и постоянную готовность её к выезду	11.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
33	Обеспечить достаточное количество приспособлений и инструмента для очистки от снега и льда производственных территорий и пешеходных дорожек	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
34	Провести уборку территории завода	Постоянно	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
35	Обследовать закрепленные территории на предмет розливов нефтепродуктов, на проливы серы под эстакадами серопроводов и ее просыпей на территориях погрузки и маршрутах транспортирования, при необходимости принять меры по устранению загрязнений (сбор и утилизация замазученных, загрязненных серой грунтов).	Постоянно	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
36	Организовать вырубку кустарника и молодой поросли деревьев на обвалованиях защитных сооружений гражданской обороны	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
37	Организовать вырубку кустарника и молодой поросли деревьев под эстакадами технологических трубопроводов	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
38	Произвести зачистку внутренней территории обвалования от древесно-кустарниковой растительности и сухостоя с последующим составлением акта	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
	Подготовка водителей, транспортных средств и транспортной инфраструктуры				
39	Провести инструктажи с водительским составом об особенностях движения транспортных средств и соблюдения скоростных режимов в холодный период	11.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
40	Провести занятия с водительским составом о правилах и приемах запуска двигателя в условиях низких температур	11.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
41	Обеспечить проведение подготовки автотранспортных средств (в том числе спецтехники, землеройной техники, снегоочистительной и дорожно-строительной техники) к эксплуатации в осенне-зимний период	11.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
42	Обеспечить исправность систем отопления автотранспортных средств	11.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
43	Организовать проверку работоспособности технологического оборудования ремонтных зон (пуско-зарядных устройств, моторных подогревателей, мобильных теплогенераторов, тепловых завес, стационарных пунктов обогрева транспортных средств и пр.)	30.09.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
44	Организовать проверку пунктов выпуска транспортных средств на линию и состояние открытых стояночных площадок, дорожного покрытия на территории, обеспечить работоспособность информационного табло погодных условий	30.09.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
45	Обеспечить наличие нормативного запаса гидравлического и моторного масел для оперативной и аварийной автотехники.	30.09.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
46	Обеспечить проведение текущих ремонтов и технического обслуживания всей техники (в том числе сезонное обслуживание с заменой масел и жидкостей, в том числе стеклоомывающей жидкости)	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
47	Провести проверку состояния охлаждающих жидкостей в системах охлаждения, аккумуляторных батарей, работоспособности отопителей, стеклоочистителей, фароомывателей, качества остекления кузовов и уплотнений кабин транспортных средств	11.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
48	Обеспечить готовность к проведению замены «летних» шин, на «зимние» (в том числе «шипованные»)	11.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	

1	2	3	4	5	6
49	Организовать проверку средств буксировки транспортных средств	11.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
	Подготовка тепло-энергетических объектов, канализации, объектов водообеспечения				
50	Подготовить тепловые сети и системы теплоснабжения к отопительному сезону, с оформлением актов: - готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения к отопительному сезону; - проведения гидроневматической промывки тепловых сетей и систем теплоснабжения; - проведения испытаний тепловых сетей и систем теплоснабжения на плотность и прочность; - проверки состояния тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей и систем теплоснабжения; - готовности систем отопления и теплофикации; - готовности паропроводов и конденсатопроводов.	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
51	Провести ревизию и промывку оборудования, арматуры и трубопроводов сетей: - промышленной и хозяйственно-бытовой канализации; - систем отопления и теплофикации; - магистральных водоводов хоз. питьевого, противопожарного и оборотного водоснабжения; - паропроводов и конденсатопроводов. С восстановлением исправного состояния (при необходимости). С оформлением актов выполненных работ.	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
52	Провести осмотр, чистку и подготовку: 1. Колодцев сетей канализации (с организацией утепления); 2. Приемных резервуаров канализационных насосных станций; 3. Резервуаров сбора конденсата пара; к зимним условиям. С оформлением актов выполненных работ.	11.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
53	Актуализировать эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
54	Назначить приказом ответственных лиц за эксплуатацию тепловых энергоустановок и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
55	Проверить наличие и актуализировать: - инструкции по охране труда; - порядок производства работ повышенной опасности и оформлений нарядов-допусков; - утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам.	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
56	Утвердить график проверки знаний по правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок и ознакомить работников. Результаты проверки знаний оформить в журнале. Персоналу, успешно прошедшему проверку знаний, выдать удостоверение.	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
57	Проверить наличие удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	

1	2	3	4	5	6
58	Провести проверку готовности объектов ТВС, с последующей отметкой о продлении срока эксплуатации в паспорте: - техническое освидетельствование; - техническое диагностирование; - настройку и регулирование предохранительных клапанов; - экспертизу промышленной безопасности.	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
59	Проверить наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, в которые занесены результаты текущих осмотров	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
60	Проверить наличие результатов проведения наладки тепловых сетей	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
61	Проверить наличие утвержденных: - температурных графиков - гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
62	Проверить наличие результатов режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения и утвержденных режимных карт	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
63	Проверить наличие инструкций по эксплуатации установок для докотловой обработки воды и инструкций по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом энерготехнологических котлов	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
64	Проверить наличие актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
65	Проверить наличие акта опробования работоспособности оборудования насосных станций цеха № 8, 12	11.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
66	Обеспечить наличие запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
	Подготовка электрооборудования				
67	Провести проверку состояния заделки несгораемыми материалами кабельных вводов электротехнических объектов.	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
68	Обеспечить техническое обслуживание, ремонт электрооборудования	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
69	Проверить работоспособность сетей освещения.	02.09.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
	Организация хранения отходов, МТР				
70	Организовать сбор строительного мусора и твердо-бытовых отходов, черного и цветного металлолома, скошенной травы, опавшей листвы, срубленных деревьев и кустарников на объектах завода и прилегающих к ним территориях.	30.09.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	

1	2	3	4	5	6
71	Обеспечить накопление образующихся в подразделениях отходов в специально оборудованных местах накопления отходов, в исправных контейнерах, укомплектованных крышками, установленных на твердом (асфальтовом, бетонном) покрытие, либо для крупногабаритных отходов навалом на твердом (асфальтовом, бетонном) покрытие. Обеспечить обозначение мест временного накопления отходов: наименование отхода или группы однородных отходов, принадлежность к конкретной технологической установке или объекту. Обеспечить поддержание эстетического и санитарного состояния мест временного накопления отходов, своевременную передачу отходов специализированным организациям.	Постоянно	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
72	Обеспечить складирование делового металла в соответствии с Регламентом по производственному экологическому контролю в области обращения с отходами производства и потребления.	постоянно	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
73	Обеспечить упорядочивание материалов на площадке открытого хранения, согласно схем размещения с обозначением наименования количества.	Постоянно	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
74	Обеспечить формирование заявок на приобретение присадок, химреагентов, катализаторов, СИЗ, спецодежды, МТР	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
Подготовка противопожарного оборудования					
75	Организовать очистку от снега и льда пожарных гидрантов, обеспечить доступ подъезда пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения.	постоянно	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
76	Проверить работоспособность систем пожаротушения и противопожарной защиты объектов, с оформлением актов: - о проверке технического состояния пожарных гидрантов; - о проверке состояния пожарных кранов; - о проверке состояния лафетных стволов; - о проверке состояния систем водяного орошения емкостного оборудования (ректификационных колонн, шаровых и горизонтальных резервуаров, РВС).	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
77	Провести проверку наружного и внутреннего противопожарных водопроводов в части водоотдачи с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
78	Организовать откачку воды, утепление пожарных колодцев, колодцев лафетных стволов и пожарных гидрантов. Провести осмотр, чистку и подготовку пожарных колодцев лафетных стволов и пожарных гидрантов.	при наступлении устойчивых отрицательных температур	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
79	Проверить работоспособность систем охранно-пожарной сигнализации	В сроки, согласно утверждённых графиков	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
80	Провести проверки существующих на объекте пожарных щитов на соответствие нормам комплектации немеханизированным инструментом и инвентарем. При необходимости, принятие мер по оснащению пожарных щитов в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ.	25.09.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
81	Провести проверку наличия, количества и состояния огнетушителей в зданиях и производственных площадках.	02.09.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
82	Провести проверки состояния знаков пожарной безопасности, окраски в сигнальные цвета оборудования и средств противопожарной защиты. При необходимости, принятие мер по приведению их в соответствие требованиям ГОСТ 12.4.026.	25.09.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	

1	2	3	4	5	6
	Мероприятия по недопущению образования ледяных пробок в застойных зонах, тупиковых участках, сухотрубов, трубопроводах периодического действия				
83	При необходимости актуализировать перечень всех тупиковых, временно не работающих участков трубопроводов, в которых возможно скопление влаги с дальнейшим образованием ледяных пробок и полным перекрытием сечения трубопровода, а также провести проверку указанных участков на соответствие проектной документации.	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
84	Провести обследование надземных трубопроводов на предмет исправного состояния теплоизоляции и исправной работы парового и водяного обогрева, подверженных замерзанию в период отрицательных температур. При необходимости заменить (восстановить) изоляцию. По результатам проверки составить Акт	11.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
85	Организовать выполнение общих технических и организационных мероприятий по предотвращению образования ледяных пробок (включая утепление трубопроводов, организацию обогрева, периодичность продувки тупиковых и временно не работающих участков трубопроводов и т.д.). Определить ответственных лиц и сроки выполнения каждого мероприятия с учетом климатических особенностей региона и сезонности проведения работ. По результатам выполнения оформить акт. Осуществлять выборочный контроль (1 раз в 2 недели) в период отрицательных температур в виде предоставления копии журналов, графиков обходов тупиковых участков на предмет образования ледяных пробок на объектах энергохозяйства до завершения реализации указанных мероприятий.	11.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
	Подготовка технологического оборудования				
86	Организовать продувку для удаления влаги из: - трубопроводов технического воздуха и воздуха КИП; - трубопроводов азота; - трубопроводов водяного орошения воздушных холодильников; - трубных пучков аппаратов воздушного охлаждения, выводимых в резерв; - трубопроводов для проведения пропарки и гидроиспытания; - трубопроводов паровой завесы, подачи пара в топку печей; - систем паротушения; - трубопроводов энергопостов; - трубопроводов лафетных установок от лафетного ствола до секущей задвижки в распределительном колодце; - трубопроводов подачи воды на орошение емкостного оборудования (ректификационных колонн, шаровых и горизонтальных резервуаров, РВС); С оформлением актов.	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
87	Проверить состояние, восстановление (при необходимости) тепловой изоляции технологического оборудования и трубопроводов.	11.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
88	Провести ревизию ручной, электроприводной арматуры, конденсатоотводчиков на линиях пароснабжения технологических печей	11.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
89	Перевести углы атаки лопастей АВО на зимний режим эксплуатации.	При наступлении отрицательных температур	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
90	Провести ревизию насоса НД 195-1,2 по подаче метанола в технологические трубопроводы.	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
91	Провести ревизию насоса 100Р04 А, В по подаче метанола в трубопроводы ШФЛУ.	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	

1	2	3	4	5	6
92	Провести замену силикагеля в БОВ на У-171 и У-14, с составлением акта выполненных работ.	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
93	Заменить силикагель в БОВ на У-386, с составлением акта.	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
94	Отключить водяные холодильники 381E03 А,В,С по оборотной воде. Обеспечить слив воды, продувку воздухом и установку заглушек. По результатам выполненных работ составить акт.	При достижении температуры окружающей среды ниже плюс 10°C	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
95	Отключить водяные холодильники 1,2,3У372E08, 1,2,3У-372E07 по оборотной воде. Обеспечить слив воды, продувку воздухом и установку заглушек.	При достижении температуры окружающей среды ниже плюс 10°C	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
96	Отключить водяной холодильник 335E01 по оборотной воде. Обеспечить слив воды, продувку воздухом и установку заглушек.	При достижении температуры окружающей среды ниже плюс 10°C	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
97	Провести ревизию, чистку форсунок на системах антиобледенения градилен.	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
98	Подготовить дыхательную арматуру на резервуарах вертикальных стальных (РВС) к эксплуатации в осенне-зимний период. Снять кассеты огнепреградителей на дыхательных клапанах РВС (если это предусмотрено эксплуатационной документацией на огнепреградитель и дыхательный клапан), либо организовать его очистку от наледи в объеме и сроки, указанные в эксплуатационной документации на огнепреградитель и дыхательный клапан.	в соответствии с ЭД на клапан и огнепреградитель	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
99	Провести продувку фильтров и редукторов систем питания воздухом средств КИПиА от влаги и пыли с оформлением акта.	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
Подготовка оборудования КИПиА					
100	Провести ревизию соединительных клеммных коробок, установленных на открытых площадках, с проверкой целостности внешних оболочек, герметичности кабельных вводов и крышек, отсутствия окисления и протяжкой клеммных соединений, с оформлением актов.	11.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
101	Проверить пожарные извещатели на герметичность, с протяжкой клеммных соединений.	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
102	Провести очистку внутренних поверхностей стекол кожухов и объективов видеокамер, заменить силикагель в кожухе.	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
103	Провести проверку и настройку анализаторов точки росы воздуха КИП с оформлением акта.	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
104	Выполнить проверочные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха в лабораториях цеха КИПиА с оформлением акта.	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
105	Провести проверку целостности изоляции, при необходимости заменить (восстановить) изоляцию технологических трубопроводов, аппаратов, исполнительных механизмов, приборов КИП и А, импульсных линий приборов КИП и А, обогреваемых теплоспутниками. При необходимости уменьшить зазоры между теплоспутником и импульсной линией. С оформлением актов.	11.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	

1	2	3	4	5	6
106	Провести анализ выявленных неполадок в работе схем трубных проводок (от коренных вентилях через импульсные линии до контрольно-измерительного прибора) за предыдущие ОЗП (в том числе отмеченных в журнале неполадок КИП). Разработать мероприятия для устранения выявленных неполадок.	11.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
107	Произвести контроль состояния импульсных линий, коренной арматуры, вентиляхных блоков первичных преобразователей давления, перепада давления, уровня	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
	Подготовка метрологического оборудования				
108	Обеспечить своевременное выполнение работ в рамках утвержденных планов текущего и капитального ремонта, технического обслуживания объектов метрологического обеспечения	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
109	Выполнить контроль геометрических размеров стандартных сужающих устройств коммерческого узла учета тепловой энергии с составлением акта.	11.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
110	Обеспечить выполнение проверки работоспособности измерительных систем к работе в осенне-зимний период (систем измерений расхода газа и жидких углеводородов).	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
	Подготовка оборудования связи				
111	Обслуживание компрессорно-сушильной установки (КСУ) с заменой силикагеля, протяжкой основных соединений. Проверка герметичности КЛС находящихся под избыточным воздушным давлением. По результатам работ оформить акт	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
112	Проведение наружного осмотра кабельных линий ВОЛС и МКЛС, проверка наличия защиты от механических повреждений, устранение не герметичности оболочек, обновление и замена информационных бирок и знаков, при необходимости проведение измерения электрических параметров с оформлением акта	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
113	Проведение осмотра и ревизии распределительных шкафов и клеммных коробок связи с проверкой целостности внешней оболочки, герметичности кабельных вводов и крышек	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
114	Проведение осмотра и ремонта колодцев кабельной канализации, откачка воды, чистка кабельных колодцев	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
115	Проведение полного комплекса проверок систем и средств связи диспетчерских подразделений с составлением акта	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
116	Проведение технической проверки готовности к эксплуатации автоматических телефонных станций	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
117	Проверка и ревизия двухсторонней, громкоговорящей диспетчерской связи и оповещения с составлением акта	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
118	Проверка оборудования систем подвижной радиосвязи	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
119	Проверка систем электропитания (в т.ч. устройств автоматического ввода резерва, находящихся в зоне обслуживания подразделений связи), электропитающих устройств, резервных источников питания и АКБ оборудования связи с составлением акта	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	

1	2	3	4	5	6
	Подготовка оборудования противокоррозионной защиты				
120	Выполнить текущие ремонты средств электрохимической защиты с оформлением акта.	в соответствии с графиком планово-профилактических работ	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
121	Провести измерение разности потенциалов "труба - земля" подземных стальных объектов, обеспеченных электрохимической защитой с оформлением акта и диаграмм распределения защитных потенциалов по защищаемому объекту	11.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
122	Восстановить надписи на табличках и плакатах контрольно - измерительных пунктов, глубинных анодных заземлителей.	01.10.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
123	Восстановить антикоррозионные покрытия объектов ПКЗ и стальных объектов после устранения дефектов и проведения диагностических обследований	Согласно графика ППР	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
	Подготовка комплексов инженерно-технических средств охраны				
124	Провести проверку наличия и состояния работоспособности инженерно-технических средств охраны (ИТСО) объектов (совместно с представителями территориальной службы Управления корпоративной защиты Общества).	16.09.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
125	Проверить состояние герметизации кабельных вводов распределительных шкафов, кожухов оборудования, подогревателей и термопереключателей технических средств охраны, установленных вне помещений.	02.09.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
126	Провести вырубку мелкой поросли растительности, планировку грунта в зоне отторжения, запретной зоне, прилегающих к периметральному ограждению с наружной и внутренней стороны (5-6 метров от ограждения), для обеспечения безаварийной работы ИТСО и уменьшения причин ложных срабатываний.	02.09.2025	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
127	Организовать уборку и вывоз снега от ворот и калиток дополнительных запасных и аварийных выездов, от ворот и калиток ограждений локальных зон, на досмотровых площадках контрольно-пропускных пунктов, в запретной зоне, зоне отторжения.	постоянно в период ОЗП	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
128	Провести корректировку зон обнаружения радиоволновых средств обнаружения при изменении уровня снежного покрова.	постоянно в период ОЗП	Объекты Оренбургского ГПЗ	Главный инженер Оренбургского ГПЗ С.А. Фот	
	Сосногорский ГПЗ				
	Выполнение Основных направлений деятельности				
1	Выполнить плановый ремонт технологических установок, резервуаров, узлов измерений, объектов общезаводского хозяйства.	Согласно графику ППР	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
2	Провести работы на объектах переработки газа и жидких углеводородов в соответствии с КПП.	Согласно КПП	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
3	Обеспечить выполнение работ с признаком ОЗП в рамках утвержденных планов по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту в установленные сроки	В соответствии с пообъектными планами работ	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
4	Обеспечить выполнение программы ДТОиР в денежном выражении в рамках подготовки объектов Общества к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2025/2026 года.	Согласно пообъектным планам	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
5	Обеспечить проведение профилактических осмотров, наладки и ПНР электросетей и электрооборудования для обеспечения бесперебойной работы в период повышенного энергопотребления.	В соответствии с планами работ	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
6	Обеспечить укомплектованность и требуемые условия хранения аварийного запаса в соответствии с утвержденными нормами	В соответствии с утвержденными нормами	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	

1	2	3	4	5	6
7	Обеспечить своевременное выполнение работ в рамках утвержденных планов капитального ремонта, технического обслуживания, реконструкции средств и систем автоматизации	В соответствии с планами работ	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
8	Обеспечить выполнение комплексов регламентных, планово-предупредительных, ремонтно-профилактических работ и проверку работоспособности средств и систем автоматизации к работе в осенне-зимний период в соответствии с утвержденными планами	В соответствии с планами работ	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
9	Проведение сезонного технического обслуживания газомоторных транспортных средств	Согласно графику	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
10	Обеспечить подготовку объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, автотранспортной и специальной техники для работы в осенне-зимний период эксплуатации 2025/2026 годов	В соответствии с планами работ	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
11	Обеспечить выполнение комплексов регламентных, планово-предупредительных, ремонтно-профилактических работ и проверку работоспособности оборудования, сетей и сооружений связи к работе в осенне-зимний период.	В соответствии с планами работ	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
12	Обеспечить своевременное выполнение работ в рамках утвержденных планов капитального ремонта, технического обслуживания, реконструкции средств и систем связи объектов ЕСГ.	В соответствии с планами работ	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
13	Обеспечить выполнение технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов технологического оборудования: - Насосно-компрессорное оборудование; - Теплообменное оборудование; - Сосуды и аппараты, емкостное оборудование; - Технологические печи; - ЗРА и технологические трубопроводы; - Вентиляционное оборудование; - Вспомогательное технологическое оборудование (грузоподъемные механизмы, сварочное и станочное оборудование).	В соответствии с планами работ	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
14	Обеспечить отсутствие невыполненных в установленные сроки: - предписаний государственных надзорных органов, указаний Энергетической инспекции ПАО "Газпром", влияющих на надежную и безопасную работу энергохозяйства в ОЗП; - противоаварийных мероприятий, рекомендованных комиссиями по расследованию аварий или инцидентов, на объектах энергохозяйства; - противоаварийных мероприятий, рекомендованных комиссиями по расследованию аварий или инцидентов; - мероприятий по устранению недостатков, влияющих на надежную и безопасную работу энергохозяйства в ОЗП, рекомендованных комиссиями и замечаниями специализированных организаций.	30.08.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
	Персонал				
15	Обеспечить ознакомление персонала филиала с информационным материалом о работе в условиях низких температур и неблагоприятных погодных условиях.	14.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	

1	2	3	4	5	6
16	Провести внеплановые инструктажи по охране труда на рабочем месте по соблюдению мер безопасности при неблагоприятных климатических и погодных условиях (в том числе по соблюдению мер пожарной безопасности по эксплуатации электрооборудования в условиях низких температур (запрета использования неисправных электроприборов, нестандартных (самодельных) электрических электронагревательных приборов), время труда, места и пункты обогрева, применение средств индивидуальной защиты соответствующих виду выполняемой работы, климатическим и погодным условиям) с регистрацией в Журнале регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте и целевых инструктажей по охране труда.	14.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
17	Обеспечить персонал филиала: - спецодеждой зимней; - специальной обувью зимней; - СИЗ, отвечающих климатическим условиям.	14.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
18	Обеспечить контроль за применением работниками СИЗ, соответствующих климатическим и погодным условиям, видам выполняемых работ	На постоянном контроле	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
19	Обеспечить работу сушилок, камер и установок для сушки, обеспыливания, дегазации, дезактивации и обезвреживания СИЗ.	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
20	Провести противоаварийные тренировки, с имитацией исчезновения внешнего электроснабжения с автоматическим запуском аварийных ДЭС с составлением акта.	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
21	Обеспечить 2-х часовую готовность аварийных бригад к выполнению основных функций в условиях ОЗП, укомплектование их спасательными средствами.	30.08.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
22	Актуализировать планы действий персонала в аварийных ситуациях, графики аварийного сбора персонала, маршруты выезда и доставки техники, людей на аварийные участки производства работ в условиях ОЗП. Провести противоаварийные, противопожарные тренировок персонала. С записью в Журнал регистрации противоаварийных тренировок.	28.08.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
	Подготовка производственных помещений				
23	Организовать проведение ревизии и проверку исправности систем отопления, целостности кровельных покрытий, дверей, окон, ворот и их уплотнений, приборов контроля температуры производственных помещений с оформлением акта	В соответствии с графиками работ	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
24	Организовать систематическое проведение проверок температурного режима на рабочих местах в рамках санитарно-производственного контроля.	В соответствии с графиками работ	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
25	Организовать своевременное обслуживание систем освещения на путях движения работников. При выявлении нарушений в режиме работы или неисправностей применять меры для ограничения перемещения работников до устранения выявленных недостатков	В соответствии с планами работ	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
26	Организовать проведение целевых проверок оконных групп и входных групп в здания, разработать и реализовать мероприятия по предупреждению поскальзывания и спотыкания (установка козырьков, препятствующих образованию наледи на ступенях, оборудование перилами и поручнями, системами освещения, нанесение противоскользящих полос, решетчатых материалов на полы или применение ковровых покрытий, устройство теплых полов и т.д.)	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
27	Проверить состояние грязезащитного антискользящего покрытия на входных группах, при необходимости заменить.	09.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	

1	2	3	4	5	6
28	Провести покраску ограждений, мусорных урн, наружных дверей (при необходимости).	30.08.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
29	Обеспечить готовность систем обогрева производственных помещений, рабочих мест	С началом отопительного периода	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
30	Проверить готовность имеющихся вентиляционных систем объектов к работе в условиях ОЗП, с составлением актов.	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
31	Провести проверку состояния наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений. Провести их испытания (при необходимости) в соответствии с требованиями п. 17 ППР в РФ с оформлением акта.	28.08.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
Подготовка территории					
32	Обеспечить достаточный запас (с учетом резерва) противогололедных средств (реагентов, песка и соли) для обработки производственных территорий и ведомственных дорог	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
33	При наличии погодных условий, способствующих образованию гололеда и гололедицы и других негативно влияющих факторов, обеспечить своевременное применение реагентов (песка) на путях передвижения персонала	На постоянном контроле	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
34	Обеспечить исправность снегоуборочной техники и постоянную готовность её к выезду	В соответствии с графиком ППР	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
35	Обеспечить достаточное количество приспособлений и инструмента для очистки от снега и льда производственных территорий и пешеходных дорожек	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
36	Провести уборку территории завода	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
37	Обследовать закрепленные территории на предмет розливов нефтепродуктов, россыпей тех.углерода при необходимости принять меры по устранению загрязнений (сбор и утилизация замазученных грунтов, сажи тех.углерода).	01.08.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
38	Обеспечить места перекачки нефтепродуктов, расположенных на территории завода: - приспособлениями (емкостями, поддонами), исключающими загрязнение грунтов нефтепродуктами при производстве работ; - необходимым количеством песка для проведения работ по устранению проливов нефтепродуктов; - емкостями для накопления и временного хранения промасленного песка.	В течение всего срока мероприятий	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
39	Отсыпать торфом места оползания грунта на обвалованиях защитных сооружений гражданской обороны	31.07.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
40	Организовать вырубку кустарника и молодой поросли деревьев на обвалованиях защитных сооружений гражданской обороны и под эстакадами технологических трубопроводов	02.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
41	Организовать вырубку кустарника и молодой поросли деревьев под эстакадами технологических трубопроводов	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
42	Произвести зачистку внутренней территории обвалования от древесно-кустарниковой растительности и сухостоя с последующим составлением акта	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
Подготовка водителей, транспортных средств и транспортной инфраструктуры					
43	Организовать проведение инструктажей с водительским составом об особенностях движения транспортных средств и соблюдения скоростных режимов в холодный период	01.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
44	Организовать проведение занятий с водительским составом о правилах и приемах запуска двигателя в условиях низких температур	01.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	

1	2	3	4	5	6
45	Обеспечить проведение подготовки автотранспортных средств (в том числе спецтехники, землеройной техники, снегоочистительной, дорожно-строительной техники, пожарных автомобилей и автомобилей газоспасательного формирования) к эксплуатации в осенне-зимний период	01.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
46	Обеспечить исправность систем отопления автотранспортных средств	01.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
47	Организовать проверку работоспособности технологического оборудования ремонтных зон (пуско-зарядных устройств и пр.)	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
48	Организовать проверку пунктов выпуска транспортных средств на линию и состояние открытых стояночных площадок, дорожного покрытия на территории, обеспечить работоспособность информационного табло погодных условий	01.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
49	Обеспечить наличие нормативного запаса гидравлического и моторного масел для оперативной и аварийной автотехники.	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
50	Обеспечить проведение текущих ремонтов и технического обслуживания всей техники (в том числе сезонное обслуживание с заменой масел и жидкостей, в том числе стеклоомывающей жидкости)	В соответствии с планами работ	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
51	Организовать проведение проверки состояния охлаждающих жидкостей в системах охлаждения, аккумуляторных батарей, работоспособности отопителей, стеклоочистителей, качества остекления кузовов и уплотнений кабин транспортных средств	01.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
52	Обеспечить готовность к проведению замены «летних» шин, на «зимние» (в том числе «шипованные»)	14.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
53	Организовать проверку средств буксировки транспортных средств	01.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
54	Слить воду с систем охлаждения законсервированного транспорта.	20.08.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
	Подготовка тепло-энергетических объектов, канализации, объектов водообеспечения				
55	Актуализировать перечень производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	01.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
56	Актуализировать эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	01.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
57	Назначить приказом ответственных лиц за эксплуатацию тепловых энергоустановок и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением	01.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
58	Проверить наличие и при необходимости актуализировать: - инструкции по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок; - порядок производства работ повышенной опасности при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и оформлений нарядов-допусков; - утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок	01.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
59	Утвердить программу противоаварийных тренировок, обеспечить ведение журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно программе противоаварийных тренировок	01.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	

1	2	3	4	5	6
60	Утвердить график проверки знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и ознакомить работников. Результаты проверки знаний оформить в журнале. Персоналу, успешно прошедшему проверку знаний, выдать удостоверение	01.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
61	Проверить наличие удостоверений о допуске к самостоятельной работе персонала обслуживающего тепловые энергоустановки, протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	01.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
62	Проверить наличие документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	01.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
63	Проверить наличие паспортов и необходимых отметок в паспортах, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением: - техническое освидетельствование; - гидравлические испытания; - техническое диагностирование; - настройку и регулирование предохранительных клапанов; - экспертизу промышленной безопасности	01.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
64	Проверить наличие паспортов и необходимых отметок о продлении срока эксплуатации паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением	01.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
65	Проверить наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, в которые занесены результаты текущих осмотров	01.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
66	Проверить наличие результатов проведения наладки тепловых сетей	01.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
67	Проверить наличие утвержденных: - температурных графиков - гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	01.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
68	Проверить наличие результатов режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения и утвержденных режимных карт	01.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
69	Проверить наличие актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	01.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
70	Проверить наличие акта опробования работоспособности оборудования насосных станций тепловых сетей	01.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
71	Обеспечить наличие запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	01.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	

1	2	3	4	5	6
72	Подготовить тепловые сети и системы теплоснабжения к отопительному сезону, с оформлением актов: - готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения к отопительному сезону; - проведения гидроневматической промывки тепловых сетей и систем теплоснабжения; - проведения испытаний тепловых сетей и систем теплоснабжения на плотность и прочность; - проверки состояния тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей и систем теплоснабжения; - готовности систем отопления и теплофикации; - готовности паропроводов и конденсатопроводов.	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
73	Провести ревизию и промывку оборудования, арматуры и трубопроводов сетей: - промышленной и хозяйственно-бытовой канализации; - систем отопления и теплофикации; - магистральных водоводов хоз. питьевого, противопожарного и оборотного водоснабжения; - паропроводов и конденсатопроводов. С восстановлением исправного состояния (при необходимости). С оформлением актов выполненных работ.	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
74	Провести осмотр, чистку и подготовку: 1. Колодцев сетей канализации (с организацией утепления); 2. Приемных резервуаров канализационных насосных станций; 3. Резервуаров сбора конденсата пара; к зимним условиям. С оформлением актов выполненных работ.	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
75	Обеспечить для тепловых сетей отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх назначенного в установленном порядке ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации.	30.08.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
76	Актуализировать нормативно-техническую и оперативную документацию на рабочих местах в соответствии с утвержденными перечнями.	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
77	Провести подготовку и утверждение температурного графика сетевой воды на осенне-зимний период.	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
78	Обеспечить наличие утвержденного в установленном порядке Положения о взаимоотношениях с соответствующим органом оперативно-диспетчерского управления в энергоснабжающей (сетевой) организации, необходимого для осуществления оперативного управления эксплуатируемым энергооборудованием.	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
79	Обеспечить наличие учета и анализа нарушений в работе энергохозяйства. Выполнить мероприятия по предотвращению аварий и инцидентов на энергообъектах.	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
Подготовка электрооборудования					
80	Провести проверку состояния кабеля системы электрообогрева трубопроводов, с заменой дефектных греющих кабелей	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
81	Провести проверку состояния заделки несгораемыми материалами кабельных вводов электротехнических объектов.	02.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
82	Обеспечить техническое обслуживание и испытания дизельных электростанций с составлением актов.	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	

1	2	3	4	5	6
83	Обеспечить техническое обслуживание, ремонт электрооборудования	В соответствии с планами работ	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
84	Проверить работоспособность сетей освещения.	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
85	Обеспечить соответствие установленным требованиям схем и оборудования собственных электрических и тепловых нужд электростанций, подстанций, котельных и теплофикационных пунктов переключения.	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
86	Обеспечить проведение режимно-наладочных работ электрооборудования и ДЭС.	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
87	Провести осмотр сетей электроснабжения на предмет соответствия фактического состояния нормальному эксплуатационному режиму.	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
88	Провести проверку сопротивления растеканию тока заземлений установок, ТП с оформлением акта.	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
	Организация хранения отходов, МТР				
89	Организовать сбор строительного мусора и твердо-бытовых отходов, черного и цветного металлолома, скошенной травы, опавшей листвы, срубленных деревьев и кустарников на объектах завода и прилегающих к ним территориях.	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
90	Контейнеры для твердо-бытовых и промышленных отходов покрасить, укомплектовать крышками, установить на твердое, водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт), пронумеровать в соответствии с Приказом по заводу «Об обращении с отходами производства и потребления».	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
91	Обеспечить складирование делового металла в соответствии с Регламентом по производственному экологическому контролю в области обращения с отходами производства и потребления.	постоянно	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
92	Обеспечить упорядочивание материалов на площадке открытого хранения, согласно схем размещения с обозначением наименования количества.	02.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
93	Обеспечить формирование заявок на приобретение присадок, химреагентов, катализаторов, СИЗ, спецодежды, МТР	В соответствии с планами работ	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
	Подготовка противопожарного оборудования				
94	Организовать очистку от снега и льда пожарных гидрантов, обеспечить доступ подъезда пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения.	постоянно	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
95	Проверить работоспособность систем пожаротушения и противопожарной защиты объектов, с оформлением актов: - о проверке технического состояния пожарных гидрантов; - о проверке состояния пожарных кранов; - о проверке состояния лафетных стволов; - о проверке состояния систем водяного орошения емкостного оборудования (ректификационных колонн, шаровых и горизонтальных резервуаров, РВС).	02.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
96	Провести проверку наружного и внутреннего противопожарных водопроводов в части водоотдачи с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	02.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
97	Организовать откачку воды, утепление пожарных колодцев, колодцев лафетных стволов и пожарных гидрантов. Провести осмотр, чистку и подготовку пожарных колодцев лафетных стволов и пожарных гидрантов.	с наступлением устойчивых отрицательных температур	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	

1	2	3	4	5	6
98	Проверить работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре.	В сроки, согласно утверждённых графиков	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
99	Провести проверки существующих на объекте пожарных щитов на соответствие нормам комплектации немеханизированным инструментом и инвентарем. При необходимости, принятие мер по оснащению пожарных щитов в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ.	25.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
100	Провести проверку наличия, количества и состояния огнетушителей в зданиях и производственных площадках.	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
101	Провести проверки состояния знаков пожарной безопасности, окраски в сигнальные цвета оборудования и средств противопожарной защиты. При необходимости, принятие мер по приведению их в соответствие требованиям ГОСТ 12.4.026.	25.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
	Подготовка технологического оборудования				
102	Организовать продувку для удаления влаги из: - трубопроводов технического воздуха и воздуха КИП; - трубопроводов азота; - трубопроводов водяного орошения воздушных холодильников; - трубных пучков аппаратов воздушного охлаждения, выводимых в резерв; - трубопроводов для проведения пропарки и гидротестирования; - трубопроводов паровой завесы, подачи пара в топку печей; - систем паротушения; - трубопроводов энергопостов; - трубопроводов лафетных установок от лафетного ствола до секущей задвижки в распределительном колодце; - трубопроводов подачи воды на орошение емкостного оборудования (ректификационных колонн, шаровых и горизонтальных резервуаров, РВС); С оформлением актов.	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
103	Проверить состояние, восстановление (при необходимости) тепловой изоляции технологического оборудования и трубопроводов.	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
104	Провести ревизию ручной, электроприводной арматуры, конденсатоотводчиков на линиях пароснабжения технологических печей	02.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
105	Провести опробование всей запорной арматуры на работоспособность (открытие-закрытие). Выполнить перестановку телемеханизированной линейной запорной арматуры с пульты ПТО Сосногорского ГПЗ с оформлением акта.	02.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
106	Провести техническое обслуживание и подготовку к эксплуатации в ОЗП запорной арматуры и камер запуска и приема ОУ, с составлением акта. (Согласно графика ППР).	02.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
107	Выполнить ППР средств электрохимической защиты.	30.08.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
108	Провести очистку внутренней полости межцеховых трубопроводов.	Согласно графику пропуска очистных устройств на 2025 год	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	

1	2	3	4	5	6
109	Подготовить дыхательную арматуру на резервуарах вертикальных стальных (РВС) к эксплуатации в осенне-зимний период. Снять кассеты огнепреградителей на дыхательных клапанах РВС (если это предусмотрено эксплуатационной документацией на огнепреградитель и дыхательный клапан), либо организовать его очистку от наледи в объеме и сроки, указанные в эксплуатационной документации на огнепреградитель и дыхательный клапан.	в соответствии с ЭД на клапан и огнепреградитель	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
Мероприятия по недопущению образования ледяных пробок в застойных зонах, тупиковых участков, сухотрубов, трубопроводах периодического действия					
110	При необходимости актуализировать перечень всех тупиковых, временно не работающих участков трубопроводов, в которых возможно скопление влаги с дальнейшим образованием ледяных пробок и полным перекрытием сечения трубопровода, а также провести проверку указанных участков на соответствие проектной документации.	01.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
111	Провести обследование надземных трубопроводов на предмет исправного состояния теплоизоляции и исправной работы электрообогрева, подверженных замерзанию в период отрицательных температур. При необходимости заменить (восстановить) изоляцию. По результатам проверки составить Акт	26.08.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
112	Организовать выполнение общих технических и организационных мероприятий по предотвращению образования ледяных пробок (включая утепление трубопроводов, организацию обогрева, периодичность продувки тупиковых и временно не работающих участков трубопроводов и т.д.). Определить ответственных лиц и сроки выполнения каждого мероприятия с учетом климатических особенностей региона и сезонности проведения работ. По результатам выполнения оформить акт. Осуществлять выборочный контроль (1 раз в 2 недели) в период отрицательных температур в виде предоставления копии журналов, графиков обходов тупиковых участков на предмет образования ледяных пробок на объектах энергохозяйства до завершения реализации указанных мероприятий.	14.10.2025 Выборочный контроль постоянно в период ОЗП	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
113	Провести с работниками, осуществляющими эксплуатацию ОПО, тренировочные занятия согласно плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах по сценарию: «Разгерметизация оборудования по причине скопления влаги с дальнейшим образованием ледяных пробок и полным перекрытием сечения трубопровода с дальнейшим возгоранием».	Согласно графику	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
114	Провести обследование надземных трубопроводов на предмет исправного состояния теплоизоляции и исправной работы парового и водяного обогрева.	01.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
Подготовка оборудования КИПиА					
115	Провести ревизию соединительных клеммных коробок, установленных на открытых площадках, с проверкой целостности внешних оболочек, герметичности кабельных вводов и крышек, отсутствия окисления и протяжкой клеммных соединений, с оформлением актов.	02.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
116	Провести ревизию контрольных электродов и датчиков уровня КНС объектов, обслуживаемых участками КИП и А, с проверкой работоспособности схем измерения, автоматики и управления.	02.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
117	Проверить пожарные извещатели на герметичность, с протяжкой клеммных соединений.	02.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
118	Провести очистку внутренних поверхностей стекол кожухов и объективов видеокамер, заменить силикагель в кожухе.	02.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	

1	2	3	4	5	6
119	Провести ремонтные, профилактические работы в схемах автоматизации канализационных насосных станциях (КНС, ВСВ, фекальные насосные, насосная №74, насосная УПВСиК, КС НТК) и станциях откачки конденсата (СОК) с оформлением акта.	30.08.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
120	Провести наружный осмотр кабельных линий связи, КИП и АСУ, проверку наличия защиты кабелей от механических повреждений, обновить и заменить, при необходимости, информационные бирки и знаки с оформлением акта.	30.08.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
121	Провести анализ выявленных неполадок в работе схем трубных проводок (от коренных вентилях через импульсные линии до контрольно-измерительного прибора) за предыдущие ОЗП (в том числе отмеченных в журнале неполадок КИП). Разработать мероприятия для устранения выявленных неполадок.	14.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
	Подготовка метрологического оборудования				
122	Обеспечить своевременное выполнение работ в рамках утвержденных планов текущего и капитального ремонта, технического обслуживания объектов метрологического обеспечения	В соответствии с планами работ ДТОиР	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
123	Обеспечить выполнение проверки работоспособности измерительных систем к работе в осенне-зимний период по узлам измерений расхода газа и жидких углеводородов.	В соответствии с планами работ	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
	Подготовка оборудования связи				
124	Проведение наружного осмотра кабельных линий ВОЛС и МКЛС, проверка наличия защиты от механических повреждений, устранение не герметичности оболочек, обновление и замена информационных бирок и знаков, при необходимости проведение измерения электрических параметров с оформлением акта	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
125	Проведение осмотра и ревизии распределительных шкафов и клеммных коробок связи с проверкой целостности внешней оболочки, герметичности кабельных вводов и крышек	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
126	Проведение осмотра и ремонта колодцев кабельной канализации, откачка воды, чистка кабельной канализации	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
127	Проведение полного комплекса проверок систем и средств связи диспетчерских подразделений с составлением акта	16.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
128	Проведение технической проверки готовности к эксплуатации автоматических телефонных станций	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
129	Проверка и ревизия двухсторонней, громкоговорящей диспетчерской связи и оповещения с составлением акта	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
130	Проверка оборудования систем подвижной радиосвязи	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
131	Проверить САО "Звонарь", с оформлением акта	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
132	Проверка систем электропитания (в т.ч. устройств автоматического ввода резерва, находящихся в зоне обслуживания подразделений связи), электропитающих устройств, резервных источников питания и АКБ оборудования связи с составлением акта	16.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
	Подготовка сварочного, газорезательного оборудования				
133	Подготовить сварочную технику с заменой смазочных материалов для работы при температуре ниже минус 35°С.	02.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
134	Заправить баллоны зимней пропан-бутановой смесью для работы при температуре ниже минус 35°С.	02.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	

1	2	3	4	5	6
135	Провести ревизию газорезательной аппаратуры, с целью определения наличия газопроводящих рукавов исполнения ХЛ - для производства работ в местностях с холодным климатом.	02.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
136	Провести техническое обслуживание сварочных агрегатов. Перевод сварочных агрегатов на зимний режим эксплуатации.	02.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
	Подготовка оборудования противокоррозионной защиты				
137	Выполнить текущие ремонты средств электрохимической защиты с оформлением акта.	в соответствии с графиком планово-профилактических работ	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
138	Провести измерение разности потенциалов "труба - земля" подземных стальных объектов, обеспеченных электрохимической защитой с оформлением акта и диаграмм распределения защитных потенциалов по защищаемому объекту	02.10.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
139	Обновить надписи на табличках и плакатах контрольно-измерительных пунктов, глубинных анодных заземлителей, комплектных трансформаторных подстанций, блок-боксов.	30.08.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
140	Восстановить антикоррозионные покрытия объектов ПКЗ и стальных объектов после устранения дефектов и проведения диагностических обследований	По графику проведения работ	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
	Подготовка комплексов инженерно-технических средств охраны				
141	Провести проверку наличия и состояния работоспособности инженерно-технических средств охраны (ИТСО) объектов (совместно с представителями территориальной службы Управления корпоративной защиты Общества).	16.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
142	Проверить состояние герметизации кабельных вводов распределительных шкафов, кожухов оборудования, подогревателей и термопереключателей технических средств охраны, установленных вне помещений.	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
143	Провести вырубку мелкой поросли растительности, планировку грунта в зоне отторжения, запретной зоне, прилегающих к периметральному ограждению с наружной и внутренней стороны (5-6 метров от ограждения), для обеспечения безаварийной работы ИТСО и уменьшения причин ложных срабатываний.	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
144	Организовать уборку и вывоз снега от ворот и калиток дополнительных запасных и аварийных выездов, от ворот и калиток ограждений локальных зон, на досмотровых площадках контрольно-пропускных пунктов, в запретной зоне, зоне отторжения.	постоянно в период ОЗП	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
145	Провести корректировку зон обнаружения радиоволновых средств обнаружения при изменении уровня снежного покрова.	постоянно в период ОЗП	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
146	Провести смазку петель ворот, калиток, установленных в ограждении, дверей постовых вышек и будок, запорных устройств.	02.09.2025	Объекты Сосногорского ГПЗ	Главный инженер Сосногорского ГПЗ В.Д. Литин	
	Оренбургский ГЗ				
	Выполнение Основных направлений деятельности				
1	Выполнить плановый ремонт технологических установок, резервуаров, узлов измерений, объектов общезаводского хозяйства	Согласно графику ППР	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
2	Провести работы на объектах переработки газа и жидких углеводородов в соответствии с КПП	Согласно КПП	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
3	Обеспечить выполнение работ с признаком ОЗП в рамках утвержденных планов по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту в установленные сроки	В соответствии с пообъектными планами работ	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	

1	2	3	4	5	6
4	Обеспечить проведение профилактических осмотров, наладки и ПНР электросетей и электрооборудования для обеспечения бесперебойной работы в период повышенного энергопотребления	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
5	Обеспечить укомплектованность и требуемые условия хранения аварийного запаса в соответствии с утвержденными нормами	В соответствии с доведенными лимитами	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
6	Обеспечить своевременное выполнение работ в рамках утвержденных планов капитального ремонта, технического обслуживания, реконструкции средств и систем автоматизации	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
7	Обеспечить выполнение комплексов регламентных, планово-предупредительных, ремонтно-профилактических работ и проверку работоспособности средств и систем автоматизации к работе в осенне-зимний период в соответствии с утвержденными планами	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
8	Проведение сезонного технического обслуживания газомоторных транспортных средств	Согласно графику	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
9	Обеспечить подготовку объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, автотранспортной и специальной техники для работы в осенне-зимний период эксплуатации 2025/2026 годов	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
10	Обеспечить выполнение комплексов регламентных, планово-предупредительных, ремонтно-профилактических работ и проверку работоспособности оборудования, сетей и сооружений связи к работе в осенне-зимний период	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
11	Обеспечить своевременное выполнение работ в рамках утвержденных планов капитального ремонта, технического обслуживания, реконструкции средств и систем связи объектов ЕСГ	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
12	Обеспечить выполнение технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов технологического оборудования: - Насосно-компрессорное оборудование; - Теплообменное оборудование; - Сосуды и аппараты, емкостное оборудование; - Технологические печи; - ЗРА и технологические трубопроводы; - Вентиляционное оборудование; - Устьевое оборудование скважин; - Вспомогательное технологическое оборудование (грузоподъемные механизмы, сварочное и станочное оборудование)	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
13	Обратиться в Оренбургскую военизированную часть ООО «Газпром газобезопасность» с запросом информации о готовности переданных им зданий, сооружений, пожарной техники и персонала к осенне-зимнему периоду	02.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	

1	2	3	4	5	6
14	Обеспечить отсутствие невыполненных в установленные сроки: - предписаний государственных надзорных органов, указаний Энергетической инспекции ПАО "Газпром", влияющих на надежную и безопасную работу энергохозяйства в ОЗП; - противоаварийных мероприятий, рекомендованных комиссиями по расследованию аварий или инцидентов, на объектах энергохозяйства; - противоаварийных мероприятий, рекомендованных комиссиями по расследованию аварий или инцидентов; - мероприятий по устранению недостатков, влияющих на надежную и безопасную работу энергохозяйства в ОЗП, рекомендованных комиссиями и замечаниями специализированных организаций	28.08.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
	Персонал				
15	Обеспечить ознакомление персонала филиала с информационным материалом о работе в условиях низких температур и неблагоприятных погодных условиях	14.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
16	Провести внеплановые инструктажи по охране труда на рабочем месте по соблюдению мер безопасности при неблагоприятных климатических и погодных условиях (в том числе по соблюдению мер пожарной безопасности по эксплуатации электрооборудования в условиях низких температур (запрета использования неисправных электроприборов, нестандартных (самодельных) электрических электронагревательных приборов), время труда, места и пункты обогрева, применение средств индивидуальной защиты соответствующих виду выполняемой работы, климатическим и погодным условиям) с регистрацией в Журнале регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте и целевых инструктажей по охране труда.	03.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
17	Обеспечить персонал филиала: - спецодеждой зимней; - специальной обувью зимней; - СИЗ, отвечающих климатическим условиям	14.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
18	Обеспечить контроль за применением работниками СИЗ, соответствующих климатическим и погодным условиям, видам выполняемых работ	На постоянном контроле	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
19	Провести противоаварийные тренировки, с имитацией исчезновения внешнего электроснабжения с автоматическим запуском аварийных ДЭС с составлением акта	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
20	Обеспечить 2-х часовую готовность аварийных бригад к выполнению основных функций в условиях ОЗП, укомплектование их спасательными средствами	постоянно в период ОЗП с 28.08.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
21	Разработать и утвердить (при необходимости) планы действий персонала в аварийных ситуациях, графики аварийного сбора персонала, маршруты выезда и доставки техники, людей на аварийные участки производства работ в условиях ОЗП. Провести противоаварийные, противопожарные тренировки персонала. С оформлением акта выполненных работ	29.08.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	

1	2	3	4	5	6
	Подготовка производственных помещений				
22	Организовать проведение проверок исправности систем отопления, целостности кровельных покрытий, дверей, окон, ворот и их уплотнений, приборов контроля температуры	В соответствии с графиком подготовки тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному сезону	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
23	Организовать систематическое проведение проверок температурного режима на рабочих местах в рамках санитарно-производственного контроля.	В период отопительного сезона (в соответствии с Перечнем объектов (оборудования, технических устройств), подлежащих АПК II уровня)	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
24	Организовать своевременное обслуживание систем освещения на путях движения работников. При выявлении нарушений в режиме работы или неисправностей применять меры для ограничения перемещения работников до устранения выявленных недостатков	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
25	Организовать проведение целевых проверок оконных групп и входных групп в здания, разработать и реализовать мероприятия по предупреждению поскользывания и спотыкания (установка козырьков, препятствующих образованию наледи на ступенях, оборудование перилами и поручнями, системами освещения, нанесение противоскользящих полос, решетчатых материалов на полы или применение ковровых покрытий, устройство теплых полов и т.д.)	02.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
26	Провести ревизию утепления окон, дверей, ворот производственных помещений, с оформлением актов	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
27	Проверить состояние грязезащитного антискользящего покрытия на входных группах, при необходимости заменить.	09.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
28	Провести покраску ограждений, мусорных урн, наружных дверей (при необходимости)	28.08.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
29	Обеспечить теплоснабжение производственных объектов завода.	Постоянно в течение отопительного сезона	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	

1	2	3	4	5	6
30	Проверить готовность имеющихся вентиляционных систем объектов к работе в условиях ОЗП, с составлением актов	В соответствии с графиком подготовки тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному сезону	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
31	Провести проверку состояния наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений. Провести их испытания (при необходимости) в соответствии с требованиями п. 17 ППР в РФ с оформлением акта	29.08.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
	Подготовка территории				
32	Обеспечить достаточный запас (с учетом резерва) противогололедных средств (песка) для обработки производственных территорий и ведомственных дорог	02.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
33	При наличии погодных условий, способствующих образованию гололеда и гололедицы и других негативно влияющих факторов, обеспечить своевременное применение реагентов (песка) на путях передвижения персонала	Постоянно в период ОЗП	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
34	Обеспечить исправность снегоуборочной техники и постоянную готовность её к выезду	02.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
35	Обеспечить достаточное количество приспособлений и инструмента для очистки от снега и льда производственных территорий и пешеходных дорожек	02.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
36	Провести очистку территории завода	02.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
37	Обеспечить своевременную очистку от снега и льда площадок для накопления отходов и походов к ним для беспрепятственного доступа специализированных автотранспортных средств	Постоянно в период ОЗП	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
38	Обследовать закрепленные территории на предмет разливов нефтепродуктов, при необходимости принять меры по устранению загрязнений (сбор и передача на обезвреживание замасленных грунтов)	21.07.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
39	Обеспечить места перекачки нефтепродуктов, расположенных на территории завода: - приспособлениями (емкостями, поддонами), исключающими загрязнение грунтов нефтепродуктами при производстве работ; - необходимым количеством песка для проведения работ по устранению проливов нефтепродуктов; - емкостями для накопления и временного хранения промасленного песка	с 21.07.2025 в течение всего срока мероприятий	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
40	Выполнить (при необходимости) отсыпку мест оползания грунта на обвалах защитных сооружений гражданской обороны	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
41	Организовать (при необходимости) вырубку кустарника и молодой поросли деревьев на обвалах защитных сооружений гражданской обороны	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
42	Произвести зачистку внутренней территории обвалования от древесно-кустарниковой растительности и сухостоя с последующим составлением акта	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
43	Организовать (при необходимости) вырубку кустарника и молодой поросли деревьев под эстакадами технологических трубопроводов	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
	Подготовка водителей, транспортных средств и транспортной инфраструктуры				
44	Организовать проведение инструктажей с водительским составом об особенностях движения транспортных средств и соблюдения скоростных режимов в холодный период	03.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	

1	2	3	4	5	6
45	Организовать проведение занятий с водительским составом о правилах и приемах запуска двигателя в условиях низких температур	03.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
46	Обеспечить проведение подготовки автотранспортных средств (в том числе спецтехники, снегоочистительной и дорожно-строительной техники) к эксплуатации в осенне-зимний период	03.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
47	Обеспечить исправность систем отопления автотранспортных средств	03.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
48	Организовать проверку работоспособности технологического оборудования ремонтных зон (тепловых завес, стационарных пунктов обогрева транспортных средств и пр.)	02.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
49	Организовать проверку состояния открытых стояночных площадок, дорожного покрытия на территории	02.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
50	Обеспечить наличие нормативного запаса гидравлического и моторного масел для оперативной и аварийной автотехники	02.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
51	Обеспечить проведение текущих ремонтов и технического обслуживания всей техники (в том числе сезонное обслуживание с заменой масел и жидкостей, в том числе стеклоомывающей жидкости)	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
52	Организовать проведение проверки состояния охлаждающих жидкостей в системах охлаждения, аккумуляторных батарей, работоспособности отопителей, стеклоочистителей, фароомывателей, качества остекления кузовов и уплотнений кабин транспортных средств	02.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
53	Обеспечить готовность к проведению замены «летних» шин, на «зимние» (в том числе «шипованные»)	14.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
54	Организовать проверку средств буксировки транспортных средств	02.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
55	Слить воду с систем охлаждения законсервированного транспорта	21.08.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
	Подготовка тепло-энергетических объектов, канализации, объектов водообеспечения				
56	Актуализировать эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	01.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
57	Назначить приказом ответственных лиц за эксплуатацию тепловых энергоустановок и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением	01.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
58	Проверить наличие и при необходимости актуализировать: - инструкции по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок; - порядок производства работ повышенной опасности при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и оформлений нарядов-допусков; - утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок	01.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
59	Утвердить программу противоаварийных тренировок, обеспечить ведение журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно программе противоаварийных тренировок	01.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
60	Утвердить график проверки знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и ознакомить работников. Результаты проверки знаний оформить в журнале. Персоналу, успешно прошедшему проверку знаний, выдать удостоверение	01.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	

1	2	3	4	5	6
61	Проверить наличие ОРД о допуске к самостоятельной работе персонала обслуживающего тепловые энергоустановки, протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	01.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
62	Проверить наличие документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	01.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
63	Проверить наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, в которые занесены результаты текущих осмотров	01.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
64	Проверить наличие результатов проведения наладки тепловых сетей	01.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
65	Проверить наличие утвержденных: - температурных графиков	01.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
66	Проверить наличие результатов режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения	01.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
67	Проверить наличие актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	01.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
68	Проверить наличие акта опробования работоспособности оборудования насосных станций тепловых сетей	01.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
69	Обеспечить наличие запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	01.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
70	Подготовить тепловые сети и системы теплоснабжения к отопительному сезону, с оформлением актов: - готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения к отопительному сезону; - проведения промывки тепловых сетей и систем теплоснабжения; - проведения испытаний тепловых сетей и систем теплоснабжения на плотность и прочность; - проверки состояния тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей и систем теплоснабжения; - готовности паропроводов и конденсатопроводов.	10.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
71	Провести ревизию и промывку оборудования, арматуры и трубопроводов сетей: - промышленной и хозяйственно-бытовой канализации; - систем водоснабжения. С восстановлением исправного состояния (при необходимости). С оформлением актов выполненных работ.	10.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
72	Провести осмотр, чистку и подготовку: 1. Колодцев сетей канализации; 2. Приемных резервуаров канализационных насосных станций; 3. Емкостей сбора конденсата пара; к зимним условиям. С оформлением актов выполненных работ	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	

1	2	3	4	5	6
73	Обеспечить отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх назначенного в установленном порядке ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации	28.08.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
74	Провести ремонт центробежных насосных агрегатов СППК-1, 3, 5: - СППК-1 (НПК-3, НПК-4, НЦ-1, НЦ-2); - СППК-3 (НПК-1, НПК-2, НЦ-1, НЦ-2); - СППК-5 (НПК-1, НПК-2, НПК-3, НЦ-1, НЦ-2)	20.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
Подготовка электрооборудования					
75	Провести ревизию греющего кабеля системы электрообогрева этанопровода МЦК	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
76	Провести проверку состояния заделки несгораемыми материалами кабельных вводов электротехнических объектов.	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
77	Выполнить техническое обслуживание и проверку технического состояния с пуском аварийной ДЭС с оформлением акта	10.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
78	Заменить на аварийной дизель-электростанции (ДЭС Звезда Энергетика 1600) топливо на зимние с оформлением акта	При получении зимнего топлива	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
79	Обеспечить техническое обслуживание, ремонт электрооборудования в соответствии с графиком ППР. С оформлением акта	В соответствии с графиком.	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
80	Выполнить ремонт наружного освещения гелиевого завода. С оформлением акта	15.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
Организация хранения отходов, МТР					
81	Организовать сбор строительного мусора и прочих промышленных отходов, черного и цветного металлолома, скошенной травы, опавшей листвы, срубленных деревьев и кустарников на объектах завода и прилегающих к ним территориях	09.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
82	Контейнеры для промышленных отходов покрасить, укомплектовать крышками, установить на твердое, водонепроницаемое и химически стойкое покрытие, в соответствии с Приказом по заводу «Об обращении с отходами производства и потребления» нанести обозначения согласно схемы размещения мест накопления отходов	02.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
83	Обеспечить складирование металла в соответствии с утвержденным перечнем контролируемых параметров при хранении на складах и площадках открытого хранения БПТОиК	постоянно	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
84	Обеспечить упорядочивание материалов на площадке открытого хранения, согласно схем размещения с обозначением наименования количества	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
85	Обеспечить формирование заявок на приобретение присадок, химреагентов, катализаторов, СИЗ, спецодежды, МТР	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
Подготовка противопожарного оборудования					
86	Организовать очистку от снега и льда пожарных гидрантов, обеспечить доступ подъезда пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения	Постоянно в период ОЗП	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	

1	2	3	4	5	6
87	Проверить работоспособность систем пожаротушения и противопожарной защиты объектов, с оформлением актов: - о проверке технического состояния пожарных гидрантов; - о проверке состояния пожарных кранов; - о проверке состояния лафетных стволов; - о проверке состояния систем водяного орошения емкостного оборудования (ректификационных колонн, шаровых и горизонтальных резервуаров, РВС)	В соответствии с План-графиком проверки технически исправного состояния, работоспособности и водоотдачи систем производственно-противопожарного водоснабжения	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
88	Провести проверку наружного и внутреннего противопожарных водопроводов в части водоотдачи с оформлением акта.	В соответствии с План-графиком проверки технически исправного состояния, работоспособности и водоотдачи систем производственно-противопожарного водоснабжения	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
89	Организовать откачку воды (при необходимости), утепление пожарных колодцев, колодцев лафетных стволов и пожарных гидрантов. Провести осмотр, чистку и подготовку пожарных колодцев лафетных стволов и пожарных гидрантов	при наступлении устойчивых отрицательных температур	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
90	Проверить работоспособность систем охранно-пожарной сигнализации	В сроки, согласно утверждённых графиков	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
91	Провести проверки существующих на объекте пожарных щитов на соответствие нормам комплектации немеханизированным инструментом и инвентарем. При необходимости, принятие мер по оснащению пожарных щитов в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ. С оформлением акта	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
92	Провести проверки состояния знаков пожарной безопасности, окраски в сигнальные цвета оборудования и средств противопожарной защиты. При необходимости, принятие мер по приведению их в соответствие требованиям ГОСТ 12.4.026	26.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
93	Провести проверку мест хранения резервного запаса пенообразователя и обеспеченности запасом огнетушащего вещества	16.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
94	Провести проверку наличия, количества и состояния огнетушителей в зданиях и производственных площадках.	02.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
	Подготовка технологического оборудования				
95	Проверить состояние тепловой изоляции технологического оборудования и при необходимости восстановить	10.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
96	Провести ревизию ручной, электроприводной арматуры, конденсатоотводчиков на линиях пароснабжения технологических печей	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	

1	2	3	4	5	6
97	Провести текущий ремонт запорной арматуры на газопроводах систем газораспределения	28.08.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
98	Перевести углы атаки лопастей АВО на зимний режим эксплуатации	При наступлении отрицательных температур	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
99	Провести закачку в фонтанную арматуру и НКТ незамерзающей некоррозионной жидкости (дизельное топливо)	03.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
100	Провести отключение подачи воды в систему орошения АВО и доохладители пропана У-24, слив остатков воды. Продувку воздухом трубопроводов системы орошения АВО и доохладителей пропана с целью исключения остатков влаги	03.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
101	Выполнить слив воды через дренажные вентиля с систем колец орошения резервуарного парка У-28, дренажные вентиля оставить в открытом положении	03.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
102	Провести ревизию трассировок и проверить состояние тепловой изоляции теплоспутников импульсных линий приборов сигнализации, блокировок и противоаварийной защиты, участвующих в схемах регулирования объектов производства. При необходимости уменьшить зазоры между теплоспутником и импульсной линией. Провести проверку целостности изоляции, при необходимости заменить (восстановить) изоляцию исполнительных механизмов, приборов КИП и А, импульсных линий приборов КИП и А, обогреваемых теплоспутниками. С оформлением актов	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
Подготовка тупиковых участков, застойных зон и изолированных участков трубопроводов, в которых возможно скопление влаги с дальнейшим образованием ледяных пробок					
103	Идентифицировать все тупиковые и временно неработающие участки трубопроводов, в которых возможно скопление влаги с дальнейшим образованием ледяных пробок и полным перекрытием сечения трубопровода. Актуализировать (при необходимости) перечень тупиковых участков, застойных зон и изолированных участков. Провести проверку указанных участков на соответствие проектной документации	02.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
104	Провести обследование надземных трубопроводов на предмет исправного состояния теплоизоляции, исправной работы парового и водяного обогрева, исправной работы электрообогрева, подверженных замерзанию в период отрицательных температур. При необходимости заменить (восстановить) изоляцию и провести ремонт системы обогрева.	10.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
105	Выполнить мероприятия, предусмотренные в Перечне тупиковых участков, застойных зон и изолированных участков трубопроводов, в которых возможно скопление влаги с дальнейшим образованием ледяных пробок при эксплуатации объектов. С оформлением актов по форме приложения Б И ОГЗ-09-02-2022 «Инструкция по подготовке и обеспечению безопасной эксплуатации технологических объектов Оренбургского гелиевого завода в осенне-зимний период»	Согласно Перечня тупиковых участков, застойных зон и изолированных участков трубопроводов, в которых возможно скопление влаги с дальнейшим образованием ледяных пробок при эксплуатации объектов	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	

1	2	3	4	5	6
106	В случае замерзания влаги в трубопроводе руководствоваться мероприятиями согласно разделу 7 И ОГЗ-09-02-2022 «Инструкция по подготовке и обеспечению безопасной эксплуатации технологических объектов Оренбургского гелиевого завода в осенне-зимний период»	В случае замерзания влаги в трубопроводе	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
107	Провести с работниками, осуществляющими эксплуатацию ОПО, тренировочные занятия согласно плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах по сценарию: «Разгерметизация оборудования с возгоранием по причине скопления влаги с дальнейшим образованием ледяных пробок и полным перекрытием сечения трубопровода».	Согласно графика	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
	Подготовка оборудования КИПиА				
108	Провести ревизию соединительных клеммных коробок, установленных на открытых площадках, с проверкой целостности внешних оболочек, герметичности кабельных вводов и крышек, отсутствия окисления и протяжкой клеммных соединений, с оформлением актов	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
109	Провести ревизию контрольных электродов и датчиков уровня КНС объектов, обслуживаемых участками КИП и А, с проверкой работоспособности схем измерения, автоматики и управления	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
110	Провести анализ выявленных неполадок в работе схем трубных проводок (от коренных вентилях через импульсные линии до контрольно-измерительного прибора) за предыдущие ОЗП (в том числе отмеченных в журнале неполадок КИП). Разработать мероприятия для устранения выявленных неполадок	14.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
111	Перевести приборы по измерению расхода топливного газа 8800С на огневых подогревателях отд.570 У-25 и У-26, на работу в зимний период с составлением акта	25.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
	Подготовка метрологического оборудования				
112	Обеспечить своевременное выполнение работ в рамках утвержденных планов текущего и капитального ремонта, технического обслуживания объектов метрологического обеспечения	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
113	Обеспечить выполнение проверки работоспособности измерительных систем к работе в осенне-зимний период по узлам измерений расхода газа и жидких углеводородов.	В соответствии с планами работ	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
	Подготовка оборудования связи				
114	Обслуживание компрессорно-сушильной установки (КСУ) с проверкой работы и состояния компрессора, автоматики, подтяжкой резьбовых соединений, проверкой трубопроводов на герметичность. По результатам работ оформить акт.	16.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
115	Проведение наружного осмотра кабельных линий ВОЛС и МКЛС, проверка наличия защиты от механических повреждений, устранение не герметичности оболочек, обновление и замена информационных бирок и знаков, при необходимости проведение измерения электрических параметров с оформлением акта	16.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
116	Проведение осмотра и ревизии распределительных шкафов и клеммных коробок связи с проверкой целостности внешней оболочки, герметичности кабельных вводов и крышек	16.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
117	Проведение осмотра и ремонта колодцев кабельной канализации, откачка воды, чистка кабельной канализации	16.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
118	Проведение полного комплекса проверок систем и средств связи диспетчерских подразделений с составлением акта	16.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	

1	2	3	4	5	6
119	Проведение технической проверки готовности к эксплуатации автоматических телефонных станций	16.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
120	Проверка и ревизия двухсторонней, громкоговорящей диспетчерской связи и оповещения с составлением акта	16.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
121	Проверка оборудования систем подвижной радиосвязи	16.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
122	Проверка систем электропитания (в т.ч. устройств автоматического ввода резерва, находящихся в зоне обслуживания подразделений связи), электропитающих устройств, резервных источников питания и АКБ оборудования связи с составлением акта	16.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
	Подготовка сварочного, газорезательного оборудования				
123	Подготовить сварочную технику с заменой смазочных материалов для работы при температуре ниже минус 35°C	14.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
124	Провести ревизию газорезательной аппаратуры, с целью определения наличия газопроводящих рукавов исполнения ХЛ - для производства работ в местностях с холодным климатом.	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
125	Провести техническое обслуживание сварочных агрегатов. Перевод сварочных агрегатов на зимний режим эксплуатации	14.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
	Подготовка оборудования противокоррозионной защиты				
126	Выполнить текущие ремонты средств электрохимической защиты с оформлением акта	в соответствии с графиком планово-профилактических работ	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
127	Провести измерение разности потенциалов "труба - земля" подземных стальных объектов, обеспеченных электрохимической защитой с оформлением акта и диаграмм распределения защитных потенциалов по защищаемому объекту	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
128	Обновить надписи на табличках и плакатах контрольно-измерительных пунктов, глубинных анодных заземлителей. С оформлением акта	02.10.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
129	Восстановить антикоррозионные покрытия объектов ПКЗ и стальных объектов после устранения дефектов и проведения диагностических обследований	По графику проведения работ	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
	Подготовка комплексов инженерно-технических средств охраны				
130	Провести проверку наличия и состояния работоспособности инженерно-технических средств охраны (ИТСО) объектов (совместно с представителями территориальной службы Управления корпоративной защиты Общества).	16.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
131	Проверить состояние герметизации кабельных вводов распределительных шкафов, кожухов оборудования, подогревателей и термопереключателей технических средств охраны, установленных вне помещений.	02.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
132	Провести вырубку мелкой поросли растительности, планировку грунта в зоне отторжения, запретной зоне, прилегающих к периметральному ограждению с наружной и внутренней стороны (5-6 метров от ограждения), для обеспечения безаварийной работы ИТСО и уменьшения причин ложных срабатываний.	02.09.2025	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
133	Организовать уборку и вывоз снега от ворот и калиток дополнительных запасных и аварийных выездов, от ворот и калиток ограждений локальных зон, на досмотровых площадках контрольно-пропускных пунктов, в запретной зоне, зоне отторжения.	постоянно в период ОЗП	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	
134	Провести корректировку зон обнаружения радиоволновых средств обнаружения при изменении уровня снежного покрова.	постоянно в период ОЗП	Объекты Оренбургского ГЗ	Главный инженер Оренбургского ГЗ С.Н. Михалев	

1	2	3	4	5	6
	Астраханский ГПЗ				
	Выполнение Основных направлений деятельности				
1	Выполнить плановый ремонт технологических установок, резервуаров, узлов измерений, объектов общезаводского хозяйства.	Согласно графику ППР	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
2	Провести работы на объектах переработки газа и жидких углеводородов в соответствии с КИПГ.	Согласно КИПГ	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
3	Обеспечить выполнение работ с признаком ОЗП в рамках утвержденных планов по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту в установленные сроки	В соответствии с пообъектными планами работ	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
4	Обеспечить выполнение программы ДТОиР в денежном выражении в рамках подготовки объектов Общества к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2025/2026 года.	Согласно пообъектным планам	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
5	Обеспечить проведение профилактических осмотров, наладки и ПНР электросетей и электрооборудования для обеспечения бесперебойной работы в период повышенного энергопотребления.	В соответствии с планами работ	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
6	Обеспечить укомплектованность и требуемые условия хранения аварийного запаса в соответствии с утвержденными нормами	В соответствии с утвержденными нормами	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
7	Обеспечить своевременное выполнение работ в рамках утвержденных планов капитального ремонта, технического обслуживания, реконструкции средств и систем автоматизации	В соответствии с планами работ	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
8	Обеспечить выполнение комплексов регламентных, планово-предупредительных, ремонтно-профилактических работ и проверку работоспособности средств и систем автоматизации к работе в осенне-зимний период в соответствии с утвержденными планами	В соответствии с планами работ	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
9	Проведение сезонного технического обслуживания газомоторных транспортных средств	Согласно графику	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
10	Обеспечить подготовку объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, автотранспортной и специальной техники для работы в осенне-зимний период эксплуатации 2025/2026 годов	В соответствии с планами работ	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
11	Обеспечить выполнение комплексов регламентных, планово-предупредительных, ремонтно-профилактических работ и проверку работоспособности оборудования, сетей и сооружений связи к работе в осенне-зимний период.	В соответствии с планами работ	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
12	Обеспечить своевременное выполнение работ в рамках утвержденных планов капитального ремонта, технического обслуживания, реконструкции средств и систем связи объектов ЕСГ.	В соответствии с планами работ	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
13	Обеспечить выполнение технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов технологического оборудования: - Насосно-компрессорное оборудование; - Теплообменное оборудование; - Сосуды и аппараты, емкостное оборудование; - Технологические печи; - ЗРА и технологические трубопроводы; - Вентиляционное оборудование; - Устьевое оборудование скважин; - Вспомогательное технологическое оборудование (грузоподъемные механизмы, сварочное и станочное оборудование).	В соответствии с планами работ	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	

1	2	3	4	5	6
14	Обеспечить отсутствие невыполненных в установленные сроки: - предписаний государственных надзорных органов, указаний Энергетической инспекции ПАО "Газпром", влияющих на надежную и безопасную работу энергохозяйства в ОЗП; - противоаварийных мероприятий, рекомендованных комиссиями по расследованию аварий или инцидентов, на объектах энергохозяйства; - противоаварийных мероприятий, рекомендованных комиссиями по расследованию аварий или инцидентов; - мероприятий по устранению недостатков, влияющих на надежную и безопасную работу энергохозяйства в ОЗП, рекомендованных комиссиями и замечаниями специализированных организаций.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
	Персонал				
15	Обеспечить ознакомление персонала филиала с информационным материалом о работе в условиях низких температур и неблагоприятных погодных условиях.	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
16	Провести внеплановые инструктажи по охране труда на рабочем месте по соблюдению мер безопасности при неблагоприятных климатических и погодных условиях (в том числе по соблюдению мер пожарной безопасности по эксплуатации электрооборудования в условиях низких температур (запрета использования неисправных электроприборов, нестандартных (самодельных) электрических электронагревательных приборов), время труда, места и пункты обогрева, применение средств индивидуальной защиты соответствующих виду выполняемой работы, климатическим и погодным условиям) с регистрацией в Журнале регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте и целевых инструктажей по охране труда.	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
17	Обеспечить персонал филиала: - спецодеждой зимней; - специальной обувью зимней; - СИЗ, отвечающих климатическим условиям.	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
18	Обеспечить контроль за применением работниками СИЗ, соответствующих климатическим и погодным условиям, видам выполняемых работ	На постоянном контроле	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
19	Провести противоаварийные тренировки, с имитацией исчезновения внешнего электроснабжения с автоматическим запуском аварийных ДЭС с составлением акта.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
20	Обеспечить 2-х часовую готовность аварийных бригад к выполнению основных функций в условиях ОЗП, укомплектование их спасательными средствами.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
21	Разработать и утвердить (при необходимости) планы действий персонала в аварийных ситуациях, графики аварийного сбора персонала, маршруты выезда и доставки техники, людей на аварийные участки производства работ в условиях ОЗП. Провести противоаварийные, противопожарные тренировок персонала. С оформлением акта выполненных работ.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
	Подготовка производственных помещений				
22	Организовать проведение проверок исправности систем отопления, целостности кровельных покрытий, дверей, окон, ворот и их уплотнений, приборов контроля температуры	В соответствии с планами работ	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
23	Ремонт и восстановление остекления	В соответствии с планами работ	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
24	Организовать проведение проверок температурного режима на рабочих местах в рамках санитарно-производственного контроля.	В соответствии с планами работ	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	

1	2	3	4	5	6
25	Организовать своевременное обслуживание систем освещения на путях движения работников. При выявлении нарушений в режиме работы или неисправностей применять меры для ограничения перемещения работников до устранения выявленных недостатков	В соответствии с планами работ	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
26	Организовать проведение целевых проверок оконных групп и входных групп в здания, разработать и реализовать мероприятия по предупреждению поскальзывания и спотыкания (установка козырьков, препятствующих образованию наледи на ступенях, оборудование перилами и поручнями, системами освещения, нанесение противоскользящих полос, решетчатых материалов на полы или применение ковровых покрытий, устройство теплых полов и т.д.)	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
27	Провести ревизию утепления окон, дверей, ворот производственных помещений, с оформлением актов.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
28	Проверить состояние грязезащитного антискользящего покрытия на входных группах, при необходимости заменить.	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
29	Провести покраску ограждений, мусорных урн, наружных дверей (при необходимости).	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
30	Обеспечить обогрев производственных помещений, рабочих мест	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
31	Проверить готовность имеющихся вентиляционных систем объектов к работе в условиях ОЗП, с составлением актов.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
32	Провести проверку состояния наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений. Провести их испытания (при необходимости) в соответствии с требованиями п. 17 ППР в РФ с оформлением акта.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
	Подготовка территории				
33	Обеспечить достаточный запас (с учетом резерва) противогололедных средств (реагентов, песка и соли) для обработки производственных территорий и ведомственных дорог	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
34	При наличии погодных условий, способствующих образованию гололеда и гололедицы и других негативно влияющих факторов, обеспечить своевременное применение реагентов (песка) на путях передвижения персонала	На постоянном контроле	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
35	Обеспечить исправность снегоуборочной техники и постоянную готовность её к выезду	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
36	Обеспечить достаточное количество приспособлений и инструмента для очистки от снега и льда производственных территорий и пешеходных дорожек	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
37	Провести уборку территории завода	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
38	Обследовать закрепленные территории на предмет разливов нефтепродуктов, на проливы серы под эстакадами серопроводов и ее просыпей на территориях погрузки и маршрутах транспортирования, при необходимости принять меры по устранению загрязнений (сбор и утилизация замасоченных, загрязненных серой грунтов).	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	

1	2	3	4	5	6
39	Обеспечить места перекачки нефтепродуктов, расположенных на территории завода: - приспособлениями (емкостями, поддонами), исключающими загрязнение грунтов нефтепродуктами при производстве работ; - необходимым количеством песка для проведения работ по устранению проливов нефтепродуктов; - емкостями для накопления и временного хранения промасленного песка.	14.10.2025 В течение всего срока мероприятий	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
40	Отсыпать места оползания грунта на обвалованиях защитных сооружений гражданской обороны	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
41	Организовать вырубку кустарника и молодой поросли деревьев на обвалованиях защитных сооружений гражданской обороны	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
42	Организовать вырубку кустарника и молодой поросли деревьев под эстакадами технологических трубопроводов	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
43	Произвести зачистку внутренней территории обвалования от древесно-кустарниковой растительности и сухостоя с последующим составлением акта	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
Подготовка водителей, транспортных средств и транспортной инфраструктуры					
44	Организовать проведение инструктажей с водительским составом об особенностях движения транспортных средств и соблюдения скоростных режимов в холодный период	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
45	Организовать проведение занятий с водительским составом о правилах и приемах запуска двигателя в условиях низких температур	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
46	Обеспечить проведение подготовки автотранспортных средств (в том числе спецтехники, землеройной техники, снегоочистительной, дорожно-строительной техники и автомобилей пожарно-спасательной службы) к эксплуатации в осенне-зимний период	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
47	Обеспечить исправность систем отопления автотранспортных средств	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
48	Организовать проверку работоспособности технологического оборудования ремонтных зон (пуско-зарядных устройств, моторных подогревателей, мобильных теплогенераторов, тепловых завес, стационарных пунктов обогрева транспортных средств и пр.)	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
49	Организовать проверку пунктов выпуска транспортных средств на линию и состояние открытых стояночных площадок, дорожного покрытия на территории, обеспечить работоспособность информационного табло погодных условий	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
50	Обеспечить наличие нормативного запаса гидравлического и моторного масел для оперативной и аварийной автотехники.	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
51	Обеспечить проведение текущих ремонтов и технического обслуживания всей техники (в том числе сезонное обслуживание с заменой масел и жидкостей, в том числе стеклоомывающей жидкости)	В соответствии с планами работ	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
52	Организовать проведение проверки состояния охлаждающих жидкостей в системах охлаждения, аккумуляторных батарей, работоспособности отопителей, стеклоочистителей, фароомывателей, качества остекления кузовов и уплотнений кабин транспортных средств	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
53	Обеспечить готовность к проведению замены «летних» шин, на «зимние» (в том числе «шипованные»)	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
54	Организовать проверку средств буксировки транспортных средств	14.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	

1	2	3	4	5	6
55	Слить воду с систем охлаждения законсервированного транспорта.	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
56	Подготовить оборудование и емкости на АЗС для работы и хранения топлива, масел. Проверить резервуарный парк хранения керосинов ТС-1, КО-25, подготовить ТРК к выдаче керосина, организовать пробную прокачку с оформлением акта.	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
	Подготовка тепло-энергетических объектов, канализации, объектов водообеспечения				
57	Актуализировать перечень производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	01.09.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
58	Актуализировать эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	01.09.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
59	Назначить приказом ответственных лиц за эксплуатацию тепловых энергоустановок и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением	01.09.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
60	Проверить наличие и при необходимости актуализировать: - инструкции по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок; - порядок производства работ повышенной опасности при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и оформлений нарядов-допусков; - утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок	01.09.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
61	Утвердить программу противоаварийных тренировок, обеспечить ведение журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно программе противоаварийных тренировок при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок	01.09.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
62	Утвердить график проверки знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и ознакомить работников. Результаты проверки знаний оформить в журнале. Персоналу, успешно прошедшему проверку знаний, выдать удостоверение	01.09.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
63	Проверить наличие удостоверений о допуске к самостоятельной работе персонала обслуживающего тепловые энергоустановки. Проверить наличие протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	01.09.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
64	Проверить наличие документов (журналы регистрации УТЗ), подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	01.09.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
65	Проверить наличие паспортов и необходимых отметок в паспортах, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением: - техническое освидетельствование; - гидравлические испытания; - техническое диагностирование; - настройку и регулирование предохранительных клапанов; - экспертизу промышленной безопасности	01.09.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
66	Проверить наличие паспортов и необходимых отметок о продлении срока эксплуатации паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением	01.09.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	

1	2	3	4	5	6
67	Проверить наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, в которые занесены результаты текущих осмотров	01.09.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
68	Проверить наличие результатов проведения наладки тепловых сетей	01.09.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
69	Проверить наличие утвержденных: - температурных графиков - гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	01.09.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
70	Проверить наличие результатов режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения и утверждённых режимных карт	01.09.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
71	Проверить наличие инструкций по эксплуатации установок для докотловой обработки воды и инструкций по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей (при наличии)	01.09.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
72	Проверить наличие актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	01.09.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
73	Проверить наличие акта опробования работоспособности оборудования насосных станций тепловых сетей	01.09.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
74	Обеспечить наличие запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	01.09.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
75	Подготовить тепловые сети и системы теплоснабжения к отопительному сезону, с оформлением актов: - готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения к отопительному сезону; - проведения гидропневматической промывки тепловых сетей и систем теплоснабжения; - проведения испытаний тепловых сетей и систем теплоснабжения на плотность и прочность; - проверки состояния тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей и систем теплоснабжения; - готовности систем отопления и теплофикации; - готовности гребенок теплоспутников; - готовности паропроводов и конденсатопроводов.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
76	Провести ревизию и промывку оборудования, арматуры и трубопроводов сетей: - промышленной и хозяйственно-бытовой канализации; - систем отопления и теплофикации; - магистральных водоводов хоз. питьевого, противопожарного и оборотного водоснабжения; - возврата очищенных стоков с очистных сооружений и подачи воды со скважинного водозабора на ВОС - гребенок теплоспутников; - паропроводов и конденсатопроводов. С восстановлением исправного состояния (при необходимости). С оформлением актов выполненных работ.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	

1	2	3	4	5	6
77	Провести осмотр, чистку и подготовку: 1. Колодцев сетей канализации (с организацией утепления); 2. Резервуара запаса содосодержащих сточных вод; 3. Приемных резервуаров канализационных насосных станций; 4. Резервуаров сбора конденсата пара; к зимним условиям. С оформлением актов выполненных работ.	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
78	Обеспечить для электростанций, тепловых сетей: - отсутствие не выполненных в установленные сроки мероприятий разработанных и утвержденных по результатам проводимых систем водоснабжения и водоотведения; -отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх назначенного в установленном порядке ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
	Подготовка электрооборудования				
79	Провести проверку состояния кабеля системы электрообогрева трубопроводов, с заменой дефектных греющих кабелей	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
80	Провести проверку состояния заделки несгораемыми материалами кабельных вводов электротехнических объектов.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
81	Обеспечить техническое обслуживание и испытания дизельных электростанций с составлением актов.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
82	Обеспечить техническое обслуживание, ремонт электрооборудования	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
83	Проверить работоспособность сетей освещения.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
	Организация хранения отходов, МТР				
84	Организовать сбор строительного мусора и твердо-бытовых отходов, черного и цветного металлолома, скошенной травы, опавшей листвы, срубленных деревьев и кустарников на объектах завода и прилегающих к ним территориях.	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
85	Контейнеры для твердо-бытовых и промышленных отходов покрасить, укомплектовать крышками, установить на твердое, водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт), пронумеровать в соответствии с Приказом по заводу «Об обращении с отходами производства и потребления».	02.09.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
86	Обеспечить складирование делового металла в соответствии с Регламентом по производственному экологическому контролю в области обращения с отходами производства и потребления.	постоянно	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
87	Обеспечить упорядочивание материалов на площадке открытого хранения, согласно схем размещения с обозначением наименования количества.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
88	Обеспечить формирование заявок на приобретение присадок, химреагентов, катализаторов, СИЗ, спецодежды, МТР	В соответствии с планами работ	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
	Подготовка противопожарного оборудования				
89	Организовать очистку от снега и льда пожарных гидрантов, обеспечить доступ подъезда пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения.	постоянно	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	

1	2	3	4	5	6
90	Проверить работоспособность систем пожаротушения и противопожарной защиты объектов, с оформлением актов: - о проверке технического состояния пожарных гидрантов; - о проверке состояния пожарных кранов; - о проверке состояния лафетных стволов; - о проверке состояния систем водяного орошения емкостного оборудования (ректификационных колонн, шаровых и горизонтальных резервуаров, РВС).	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
91	Провести проверку наружного и внутреннего противопожарных водопроводов в части водоотдачи с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	14.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
92	Организовать откачку воды, утепление пожарных колодцев, колодцев лафетных стволов и пожарных гидрантов. Провести осмотр, чистку и подготовку пожарных колодцев лафетных стволов и пожарных гидрантов.	при наступлении устойчивых отрицательных температур	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
93	Проверить работоспособность систем охранно-пожарной сигнализации.	В сроки, согласно утверждённых графиков	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
94	Провести проверки существующих на объекте пожарных щитов на соответствие нормам комплектации немеханизированным инструментом и инвентарем. При необходимости, принятие мер по оснащению пожарных щитов в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ.	25.09.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
95	Провести проверку наличия, количества и состояния огнетушителей в зданиях и производственных площадках.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
96	Провести проверки состояния знаков пожарной безопасности, окраски в сигнальные цвета оборудования и средств противопожарной защиты. При необходимости, принятие мер по приведению их в соответствие требованиям ГОСТ 12.4.026.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	

1	2	3	4	5	6
	Подготовка технологического оборудования				
97	Организовать продувку для удаления влаги из: - трубопроводов технического воздуха и воздуха КИП; - трубопроводов азота; - трубопроводов водяного орошения воздушных холодильников; - трубных пучков аппаратов воздушного охлаждения, выводимых в резерв; - трубопроводов для проведения пропарки и гидроиспытания; - трубопроводов паровой завесы, подачи пара в топку печей; - систем паротушения; - трубопроводов энергопостов; - трубопроводов лафетных установок от лафетного ствола до секущей задвижки в распределительном колодце; - трубопроводов подачи воды на орошение емкостного оборудования (ректификационных колонн, шаровых и горизонтальных резервуаров, РВС); С оформлением актов.	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
98	Проверить состояние, восстановление (при необходимости) тепловой изоляции технологического оборудования и трубопроводов.	В соответствии с графиками ремонта	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
99	Провести ревизию ручной, электроприводной арматуры, конденсатоотводчиков на линиях пароснабжения технологических печей	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
100	Провести ревизию запорной арматуры на трубопроводах топливного газа.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
101	Перевести углы атаки лопастей АВО на зимний режим эксплуатации.	При наступлении отрицательных температур	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
102	Провести экспертизу промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений Астраханского ГПЗ: - Сосуды, аппараты. - Резервуары. - Технологические трубопроводы. - НКО. - Вентиляторы АВО. - Печи. - Вентиляционные системы. - Факела. - Трубопроводы ПГВ. - Котлы. - Здания и сооружения.	I-IV кв. 2025 г.	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
103	Провести техническое диагностирование и техническое освидетельствование технических устройств, зданий и сооружений Астраханского ГПЗ: - Сосуды, аппараты (ТО). - Трубопроводы ПГВ (ТО). - Котлы (ТД). - Дымовые трубы (ТД). - Энергетическое оборудование (ТД). - Лифты (ТД). - грузоподъемные механизмы (ТД). - Подкрановые пути (ТД). - Автокраны	I-IV кв. 2025 г.	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	

1	2	3	4	5	6
104	Подготовить дыхательную арматуру на резервуарах вертикальных стальных (РВС) к эксплуатации в осенне-зимний период. Снять кассеты огнепреградителей на дыхательных клапанах РВС (если это предусмотрено эксплуатационной документацией на огнепреградитель и дыхательный клапан), либо организовать его очистку от наледи в объеме и сроки, указанные в эксплуатационной документации на огнепреградитель и дыхательный клапан.	в соответствии с ЭД на клапан и огнепреградитель	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
105	Провести продувку для удаления влаги трубопроводов полива зеленых насаждений с оформлением акта.	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
Мероприятия по недопущению образования ледяных пробок в застойных зонах, тупиковых участках, сухотрубов, трубопроводах периодического действия					
106	При необходимости актуализировать перечень всех тупиковых, временно не работающих участков трубопроводов, в которых возможно скопление влаги с дальнейшим образованием ледяных пробок и полным перекрытием сечения трубопровода, а также провести проверку указанных участков на соответствие проектной документации.	01.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
107	Провести обследование надземных трубопроводов на предмет исправного состояния теплоизоляции и исправной работы электрообогрева, подверженных замерзанию в период отрицательных температур. При необходимости заменить (восстановить) изоляцию. По результатам проверки составить Акт	26.08.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
108	Организовать выполнение общих технических и организационных мероприятий по предотвращению образования ледяных пробок (включая утепление трубопроводов, организацию обогрева, периодичность продувки тупиковых и временно не работающих участков трубопроводов и т.д.). Определить ответственных лиц и сроки выполнения каждого мероприятия с учетом климатических особенностей региона и сезонности проведения работ. По результатам выполнения оформить акт. Осуществлять выборочный контроль (1 раз в 2 недели) в период отрицательных температур в виде предоставления копии журналов, графиков обходов тупиковых участков на предмет образования ледяных пробок на объектах энергохозяйства до завершения реализации указанных мероприятий.	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
109	Провести с работниками, осуществляющими эксплуатацию ОПО, тренировочные занятия согласно плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах по сценарию: «Разгерметизация оборудования с возгоранием по причине скопления влаги с дальнейшим образованием ледяных пробок и полным перекрытием сечения трубопровода».	Согласно графику	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	

1	2	3	4	5	6
	Подготовка оборудования КИПиА				
110	Провести ревизию соединительных клеммных коробок, установленных на открытых площадках, с проверкой целостности внешних оболочек, герметичности кабельных вводов и крышек, отсутствия окисления и протяжкой клеммных соединений, с оформлением актов.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
111	Провести ревизию контрольных электродов и датчиков уровня КНС объектов, обслуживаемых участками КИП и А, с проверкой работоспособности схем измерения, автоматики и управления.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
112	Проверить пожарные извещатели на герметичность, с протяжкой клеммных соединений.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
113	Провести очистку внутренних поверхностей стекол кожухов и объективов видеокамер, заменить силикагель в кожухе.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
114	Провести ревизию трассировок и проверить состояние тепловой изоляции теплоспутников импульсных линий приборов сигнализации, блокировок и противоаварийной защиты, участвующих в схемах регулирования объектов производства. При необходимости уменьшить зазоры между теплоспутником и импульсной линией. В акт ревизии трассировок и состояния тепловой изоляции теплоспутников импульсных линий приборов включать представителя отдела главного метролога.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
115	Провести анализ выявленных неполадок в работе схем трубных проводок (от коренных вентилях через импульсные линии до контрольно-измерительного прибора) за предыдущие ОЗП (в том числе отмеченных в журнале неполадок КИП). Разработать мероприятия для устранения выявленных неполадок.	15.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
	Подготовка метрологического оборудования				
116	Обеспечить своевременное выполнение работ в рамках утвержденных планов текущего и капитального ремонта, технического обслуживания объектов метрологического обеспечения	В соответствии с планами работ	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
117	Обеспечить выполнение проверки работоспособности измерительных систем к работе в осенне-зимний период по узлам измерений расхода газа и жидких углеводородов.	В соответствии с планами работ	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
	Подготовка оборудования связи				
118	Проведение наружного осмотра кабельных линий ВОЛС и МКЛС, проверка наличия защиты от механических повреждений, устранение не герметичности оболочек, обновление и замена информационных бирок и знаков, при необходимости проведение измерения электрических параметров с оформлением акта	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
119	Проведение осмотра и ревизии распределительных шкафов и клеммных коробок связи с проверкой целостности внешней оболочки, герметичности кабельных вводов и крышек	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
120	Проведение полного комплекса проверок систем и средств связи диспетчерских подразделений с составлением акта	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
121	Проведение технической проверки готовности к эксплуатации автоматических телефонных станций	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
122	Проверка и ревизия двухсторонней, громкоговорящей диспетчерской связи и оповещения с составлением акта	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
123	Проверка оборудования систем подвижной радиосвязи	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	

1	2	3	4	5	6
124	Проверка систем электропитания (в т.ч. устройств автоматического ввода резерва, находящихся в зоне обслуживания подразделений связи), электропитающих устройств, резервных источников питания и АКБ оборудования связи с составлением акта	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
	Подготовка сварочного, газорезательного оборудования				
125	Заправить баллоны зимней пропан-бутановой смесью для работы при температуре ниже минус 35°С.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
126	Провести ревизию газорезательной аппаратуры, с целью определения наличия газопроводящих рукавов исполнения ХЛ - для производства работ в местностях с холодным климатом.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
127	Провести техническое обслуживание сварочных агрегатов. Перевод сварочных агрегатов на зимний режим эксплуатации.	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
	Подготовка оборудования противокоррозионной защиты				
128	Выполнить текущие ремонты средств электрохимической защиты с оформлением акта.	в соответствии с графиком планово-профилактических работ	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
129	Провести измерение разности потенциалов "труба - земля" подземных стальных объектов, обеспеченных электрохимической защитой с оформлением акта и диаграмм распределения защитных потенциалов по защищаемому объекту	02.10.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
130	Обновить надписи на табличках и плакатах контрольно-измерительных пунктов, глубинных анодных заземлителей, комплектных трансформаторных подстанций, блок-боксах .	30.08.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
131	Восстановить антикоррозионные покрытия объектов ПКЗ и стальных объектов после устранения дефектов и проведения диагностических обследований	По графику проведения работ	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
	Подготовка комплексов инженерно-технических средств охраны				
132	Провести проверку наличия и состояния работоспособности инженерно-технических средств охраны (ИТСО) объектов (совместно с представителями территориальной службы Управления корпоративной защиты Общества).	16.09.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
133	Проверить состояние герметизации кабельных вводов распределительных шкафов, кожухов оборудования, подогревателей и термопереключателей технических средств охраны, установленных вне помещений.	02.09.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
134	Провести вырубку мелкой поросли растительности, планировку грунта в зоне отторжения, запретной зоне, прилегающих к периметральному ограждению с наружной и внутренней стороны (5-6 метров от ограждения), для обеспечения безаварийной работы ИТСО и уменьшения причин ложных срабатываний.	02.09.2025	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
135	Организовать уборку и вывоз снега от ворот и калиток дополнительных запасных и аварийных выездов, от ворот и калиток ограждений локальных зон, на досмотровых площадках контрольно-пропускных пунктов, в запретной зоне, зоне отторжения.	постоянно в период ОЗП	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
136	Провести корректировку зон обнаружения радиоволновых средств обнаружения при изменении уровня снежного покрова.	постоянно в период ОЗП	Объекты Астраханского ГПЗ	Главный инженер Астраханского ГПЗ В.В. Шардыко	
	УТЖУ				
	Выполнение Основных направлений деятельности				
1	Выполнить плановый ремонт оборудования линейных и площадных объектов, узлов измерений, объектов непроизводственного назначения.	Согласно графику ППР	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
2	Провести работы на линейных объектах в соответствии с КПП.	Согласно КПП	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	

1	2	3	4	5	6
3	Обеспечить выполнение работ с признаком ОЗП в рамках утвержденных планов по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту в установленные сроки	В соответствии с пообъектными планами работ	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
4	Обеспечить выполнение программы ДТОиР в денежном выражении в рамках подготовки объектов Общества к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2025/2026 года.	Согласно пообъектным планам	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
5	Обеспечить выполнение работ по диагностическому обследованию объектов линейной части магистральных трубопроводов в соответствии с пообъектным планом ДТО и Р 2025 года.	В соответствии с графиками работ	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
6	Обеспечить проведение профилактических осмотров, наладки и ПНР электросетей и электрооборудования для обеспечения бесперебойной работы в период повышенного энергопотребления.	В соответствии с планами работ	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
7	Обеспечить укомплектованность и требуемые условия хранения аварийного запаса в соответствии с утвержденными нормами	В соответствии с утвержденными нормами	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
8	Создание необходимого запаса материалов и инструментов на базовых складах и в необходимых местах трассы. Проведение осмотра аварийного запаса труб, оборудования, соединительных деталей и других материалов.	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
9	Обеспечить своевременное выполнение работ в рамках утвержденных планов капитального ремонта, технического обслуживания, реконструкции средств и систем автоматизации	В соответствии с планами работ	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
10	Обеспечить выполнение комплексов регламентных, планово-предупредительных, ремонтно-профилактических работ и проверку работоспособности средств и систем автоматизации к работе в осенне-зимний период в соответствии с утвержденными планами	В соответствии с планами работ	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
11	Проведение сезонного технического обслуживания газомоторных транспортных средств	Согласно графику	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
12	Обеспечить подготовку объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, автотранспортной и специальной техники для работы в осенне-зимний период эксплуатации 2025/2026 годов	В соответствии с планами работ	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
13	Обеспечить выполнение комплексов регламентных, планово-предупредительных, ремонтно-профилактических работ и проверку работоспособности оборудования, сетей и сооружений связи к работе в осенне-зимний период.	В соответствии с планами работ	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
14	Обеспечить своевременное выполнение работ в рамках утвержденных планов капитального ремонта, технического обслуживания, реконструкции средств и систем связи объектов ЕСГ.	В соответствии с планами работ	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
15	Обеспечить выполнение технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов технологического оборудования и линейной части: - Линейные объекты; - Сосуды и аппараты, емкостное оборудование; - Трубопроводная арматура; - Вентиляционное оборудование; - Вспомогательное технологическое оборудование (грузоподъемные механизмы, сварочное и станочное оборудование); - Трасса магистрального трубопровода (произвести расчистку от древесно-кустарниковой растительности и обеспечить содержание трассы в безопасном противопожарном состоянии)	В соответствии с планами работ	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	

1	2	3	4	5	6
16	Обеспечить отсутствие невыполненных в установленные сроки: - предписаний государственных надзорных органов, указаний Энергетической инспекции ПАО "Газпром", влияющих на надежную и безопасную работу энергохозяйства в ОЗП; - противоаварийных мероприятий, рекомендованных комиссиями по расследованию аварий или инцидентов, на объектах энергохозяйства; - противоаварийных мероприятий, рекомендованных комиссиями по расследованию аварий или инцидентов; - мероприятий по устранению недостатков, влияющих на надежную и безопасную работу энергохозяйства в ОЗП, рекомендованных комиссиями и замечаниями специализированных организаций.	30.08.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
	Персонал				
17	Обеспечить ознакомление персонала филиала с информационным материалом о работе в условиях низких температур и неблагоприятных погодных условиях.	14.10.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
18	Провести внеплановые инструктажи по охране труда на рабочем месте по соблюдению мер безопасности при неблагоприятных климатических и погодных условиях (в том числе по соблюдению мер пожарной безопасности по эксплуатации электрооборудования в условиях низких температур (запрета использования неисправных электроприборов, нестандартных (самодельных) электрических электронагревательных приборов), время труда, места и пункты обогрева, применение средств индивидуальной защиты соответствующих виду выполняемой работы, климатическим и погодным условиям) с регистрацией в Журнале регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте и целевых инструктажей по охране труда.	13.10.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
19	Обеспечить персонал филиала: - спецодеждой зимней; - специальной обувью зимней; - СИЗ, отвечающих климатическим условиям.	14.10.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
20	Обеспечить контроль за применением работниками СИЗ, соответствующих климатическим и погодным условиям, видам выполняемых работ	На постоянном контроле	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
21	Обеспечить работу сушилок, камер и установок для сушки, обеспыливания, дегазации, дезактивации и обезвреживания СИЗ.	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
22	Провести противоаварийные тренировки, с имитацией исчезновения внешнего электроснабжения с автоматическим запуском аварийных ДЭС с составлением акта.	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
23	Обеспечить 2-х часовую готовность аварийных бригад к выполнению основных функций в условиях ОЗП, укомплектование их спасательными средствами.	30.08.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
24	Разработать и утвердить (при необходимости) планы действий персонала в аварийных ситуациях, графики аварийного сбора персонала, маршруты выезда и доставки техники, людей на аварийные участки производства работ в условиях ОЗП. Провести противоаварийные, противопожарные тренировок персонала. С оформлением акта выполненных работ.	28.08.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
	Подготовка производственных помещений				
25	Организовать проведение проверок исправности систем отопления, целостности кровельных покрытий, дверей, окон, ворот и их уплотнений, приборов контроля температуры	В соответствии с планами работ	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
26	Организовать систематическое проведение проверок температурного режима на рабочих местах в рамках санитарно-производственного контроля.	В соответствии с планами работ	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	

1	2	3	4	5	6
27	Организовать своевременное обслуживание систем освещения на путях движения работников. При выявлении нарушений в режиме работы или неисправностей применять меры для ограничения перемещения работников до устранения выявленных недостатков	В соответствии с планами работ	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
28	Организовать проведение целевых проверок оконных групп и входных групп в здания, разработать и реализовать мероприятия по предупреждению поскользывания и спотыкания (установка козырьков, препятствующих образованию наледи на ступенях, оборудование перилами и поручнями, системами освещения, нанесение противоскользящих полос, решетчатых материалов на полы или применение ковровых покрытий, устройство теплых полов и т.д.)	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
29	Провести ревизию утепления окон, дверей, ворот производственных помещений, с оформлением актов.	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
30	Проверить состояние грязезащитного антискользящего покрытия на входных группах, при необходимости заменить.	30.07.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
31	Провести покраску ограждений, мусорных урн, наружных дверей (при необходимости).	30.07.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
32	Обеспечить готовность систем обогрева производственных помещений, рабочих мест	30.08.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
33	Проверить готовность имеющихся вентиляционных систем объектов к работе в условиях ОЗП, с составлением актов.	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
34	Провести проверку состояния наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений. Провести их испытания (при необходимости) в соответствии с требованиями п. 17 ППР в РФ с оформлением акта.	28.08.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
	Подготовка территории				
35	Обеспечить достаточный запас (с учетом резерва) противогололедных средств (реагентов, песка и соли) для обработки производственных территорий и ведомственных дорог	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
36	При наличии погодных условий, способствующих образованию гололеда и гололедицы и других негативно влияющих факторов, обеспечить своевременное применение реагентов (песка) на путях передвижения персонала	На постоянном контроле	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
37	Обеспечить исправность снегоуборочной техники и постоянную готовность её к выезду	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
38	Обеспечить достаточное количество приспособлений и инструмента для очистки от снега и льда производственных территорий и пешеходных дорожек	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
39	Провести уборку территории управления	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
40	Обследовать закрепленные территории на предмет утечек транспортируемого продукта, воды, масла, нефтепродуктов, при необходимости принять меры по устранению данных загрязнений (сбор и утилизация замазученных грунтов).	19.07.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
41	Обеспечить места перекачки нефтепродуктов, расположенных на территории управления: - приспособлениями (емкостями, поддонами), исключающими загрязнение грунтов нефтепродуктами при производстве работ; - необходимым количеством песка для проведения работ по устранению проливов нефтепродуктов; - емкостями для накопления и временного хранения промасленного песка.	14.06.2025 В течение всего срока мероприятий	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	

1	2	3	4	5	6
42	Организовать вырубку кустарника и молодой поросли деревьев под эстакадами трубопроводов	02.10.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
43	Произвести зачистку внутренней территории обвалования от древесно-кустарниковой растительности и сухостоя с последующим составлением акта	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
	Подготовка водителей, транспортных средств и транспортной инфраструктуры				
44	Организовать проведение инструктажей с водительским составом об особенностях движения транспортных средств и соблюдения скоростных режимов в холодный период	30.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
45	Организовать проведение занятий с водительским составом о правилах и приемах запуска двигателя в условиях низких температур	30.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
46	Обеспечить проведение подготовки автотранспортных средств (в том числе спецтехники, землеройной техники, снегоочистительной и дорожно-строительной техники) к эксплуатации в осенне-зимний период	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
47	Обеспечить исправность систем отопления автотранспортных средств	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
48	Организовать проверку работоспособности технологического оборудования ремонтных зон (пуско-зарядных устройств, моторных подогревателей, мобильных теплогенераторов, тепловых завес, стационарных пунктов обогрева транспортных средств и пр.)	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
49	Организовать проверку пунктов выпуска транспортных средств на линию и состояние открытых стояночных площадок, дорожного покрытия на территории, обеспечить работоспособность информационного табло погодных условий	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
50	Обеспечить наличие нормативного запаса гидравлического и моторного масел для оперативной и аварийной автотехники.	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
51	Обеспечить проведение текущих ремонтов и технического обслуживания всей техники (в том числе сезонное обслуживание с заменой масел и жидкостей, в том числе стеклоомывающей жидкости)	В соответствии с планами работ	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
52	Организовать проведение проверки состояния охлаждающих жидкостей в системах охлаждения, аккумуляторных батарей, работоспособности отопителей, стеклоочистителей, фароомывателей, качества остекления кузовов и уплотнений кабин транспортных средств	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
53	Обеспечить готовность к проведению замены «летних» шин, на «зимние» (в том числе «шипованные»)	14.10.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
54	Организовать проверку средств буксировки транспортных средств	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
	Подготовка тепло-энергетических объектов, канализации, объектов водообеспечения				
55	Актуализировать перечень производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	01.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
56	Актуализировать эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	01.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
57	Назначить приказом ответственных лиц за эксплуатацию тепловых энергоустановок и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением	01.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	

1	2	3	4	5	6
58	Проверить наличие и при необходимости актуализировать: - инструкции по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок; - порядок производства работ повышенной опасности при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и оформлений нарядов-допусков; - утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок	01.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
59	Утвердить программу противоаварийных тренировок, обеспечить ведение журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно программе противоаварийных тренировок	01.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
60	Утвердить график проверки знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и ознакомить работников. Результаты проверки знаний оформить в журнале. Персоналу, успешно прошедшему проверку знаний, выдать удостоверение	01.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
61	Проверить наличие удостоверений о допуске к самостоятельной работе персонала обслуживающего тепловые энергоустановки, протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	01.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
62	Проверить наличие документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	01.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
63	Проверить наличие паспортов и необходимых отметок в паспортах, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением: - техническое освидетельствование; - гидравлические испытания; - техническое диагностирование; - настройку и регулирование предохранительных клапанов; - экспертизу промышленной безопасности	01.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
64	Проверить наличие паспортов и необходимых отметок о продлении срока эксплуатации паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением	01.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
65	Проверить наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, в которые занесены результаты текущих осмотров	01.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
66	Проверить наличие результатов проведения наладки тепловых сетей	01.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
67	Проверить наличие утвержденных: - температурных графиков - гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	01.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
68	Проверить наличие результатов режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения и утвержденных режимных карт	01.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
69	Проверить наличие инструкций по эксплуатации установок для докотловой обработки воды и инструкций по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей (при наличии)	01.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	

1	2	3	4	5	6
70	Проверить наличие актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	01.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
71	Проверить наличие акта опробования работоспособности оборудования насосных станций тепловых сетей	01.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
72	Обеспечить наличие запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	01.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
73	Подготовить тепловые сети и системы теплоснабжения к отопительному сезону, с оформлением актов: - готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения к отопительному сезону; - проведения гидропневматической промывки тепловых сетей и систем теплоснабжения; - проведения испытаний тепловых сетей и систем теплоснабжения на плотность и прочность; - проверки состояния тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей и систем теплоснабжения; - готовности систем отопления и теплофикации; - готовности гребенок теплоспутников	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
74	Провести ревизию и промывку оборудования, арматуры и трубопроводов сетей: - хозяйственно-бытовой канализации; - систем отопления и теплофикации; - магистральных водоводов хоз. питьевого, противопожарного водоснабжения; С восстановлением исправного состояния (при необходимости). С оформлением актов выполненных работ.	02.10.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
75	Провести осмотр, чистку и подготовку: Колодцев сетей канализации (с организацией утепления) к зимним условиям. С оформлением актов выполненных работ.	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
76	Провести ревизию и ремонт системы ТВС, запорной арматуры на сетях ТВС, проверку исправности воздушников и спутников с оформлением акта.	30.08.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
	Подготовка электрооборудования				
77	Провести проверку состояния кабеля системы электрообогрева трубопроводов, с заменой дефектных греющих кабелей	30.07.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
78	Провести проверку состояния заделки несгораемыми материалами кабельных вводов электротехнических объектов.	02.10.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
79	Обеспечить техническое обслуживание и испытания дизельных электростанций с составлением актов.	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
80	Заменить на аварийных дизель-электростанциях топливо на арктическое (по результатам лабораторного анализа) с оформлением акта.	30.08.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
81	Обеспечить техническое обслуживание, ремонт электрооборудования	согласно графику ППР на 2025 год	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
82	Проверить работоспособность сетей освещения.	30.07.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
83	Обновить надписи на табличках и плакатах КТП, блок-боксах.	30.08.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	

1	2	3	4	5	6
84	Выполнить покраску энергооборудования, нанесение знаков безопасности, наименований эл.щитовых, РУ-04 кВ, КТПН с оформлением акта.	30.08.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
85	Провести осмотр вдоль трассовых ВЛ-10кВ, и питающих отпаяк.	согласно графика ППР на 2025 год	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
	Организация хранения отходов, МТР				
86	Организовать сбор строительного мусора и твердо-бытовых отходов, черного и цветного металлолома, скошенной травы, опавшей листвы, срубленных деревьев и кустарников на объектах управления и прилегающих к ним территориях.	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
87	Контейнеры для твердо-бытовых и промышленных отходов покрасить, укомплектовать крышками, установить на твердое, водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт), пронумеровать в соответствии с Приказом по управлению «Об обращении с отходами производства и потребления».	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
88	Обеспечить складирование делового металла в соответствии с Регламентом по производственному экологическому контролю в области обращения с отходами производства и потребления.	постоянно	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
89	Обеспечить упорядочивание материалов на площадке открытого хранения, согласно схем размещения с обозначением наименования количества.	02.10.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
90	Обеспечить формирование заявок на приобретение присадок, химреагентов, катализаторов, СИЗ, спецодежды, МТР	В соответствии с планами работ	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
	Подготовка противопожарного оборудования				
91	Организовать очистку от снега и льда пожарных гидрантов, обеспечить доступ подъезда пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения.	постоянно	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
92	Проверить работоспособность систем пожаротушения и противопожарной защиты объектов, с оформлением актов: - о проверке технического состояния пожарных гидрантов; - о проверке состояния пожарных кранов;	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
93	Провести проверку наружного и внутреннего противопожарных водопроводов в части водоотдачи с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	16.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
94	Проверить работоспособность систем охранно-пожарной сигнализации.	В сроки, согласно утверждённых графиков	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
95	Провести проверки существующих на объекте пожарных щитов на соответствие нормам комплектации немеханизированным инструментом и инвентарем. При необходимости, принятие мер по оснащению пожарных щитов в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ.	25.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
96	Провести проверку наличия, количества и состояния огнетушителей в зданиях и производственных площадках.	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
97	Провести проверки состояния знаков пожарной безопасности, окраски в сигнальные цвета оборудования и средств противопожарной защиты. При необходимости, принятие мер по приведению их в соответствие требованиям ГОСТ 12.4.026.	25.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
	Подготовка оборудования линейных объектов				
98	Проверить состояние, восстановление (при необходимости) тепловой изоляции технологического оборудования и трубопроводов.	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	

1	2	3	4	5	6
99	Провести ревизию и ремонт трубопроводной арматуры, восстановление антикоррозионных покрытий.	согласно годового план графика на 2025 год	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
100	Установить указатели колодцев, вантузов на случай заноса их снегом.	30.08.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
101	Провести ревизию и ремонт сальниковых уплотнений в защитных футлярах, переходов через автомобильные и железные дороги для предотвращения попадания воды в защитные футляры	Согласно графика ППР на 2025 год	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
102	Провести текущий ремонт переездов через трубопроводы, по необходимости подъездных путей.	02.10.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
103	Утеплить здания и сооружения на участках ЛЭС.	30.08.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
104	Провести обновление, при необходимости текущий ремонт (замену) знаков обозначения трассы линейной части магистральных трубопроводов, знаков на наружной стороне ограждений крановых узлов, узлов приема-пуска ВТУ.	30.08.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
105	Провести плановый осмотр трассы трубопроводов, выполнить техническое обслуживания подводных переходов МТ	В соответствии с планами работ	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
106	Проверить и при необходимости провести ремонт изоляции на границе «земля-воздух».	16.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
107	Провести проверку всей ТПА (ЛЧ, КПЗОУ, ГРС, узлы учета, технологические перемычки) на работоспособность (открытие-закрытие) согласно чек - листу. Обследование технического состояния ТПА выполнить с учетом требований нормативных документов, рекомендаций заводов-изготовителей арматуры с оформлением акта. Обеспечить места хранения демонтированной ТПА на площадках ЛЭС с оформлением актов обследования комиссией по определению ее ремонтпригодности или отбраковки согласно положения о порядке повторного применения ТПА, демонтированной при проведении капитального ремонта, реконструкции, модернизации и ликвидации объектов ОАО "Газпром". Проверить запорную арматуру, подключенную к СЛТМ в дистанционном режиме с пульта диспетчерского управления и местном режиме, с оформлением акта.	14.10.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
108	Провести очистку внутренней полости конденсатопроводов, продуктопроводов от водометанольной смеси.	согласно графика очистки на 2025 год	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
109	Провести техническое обслуживание камер приема-запуска очистных устройств. С записью в паспорте.	30.08.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
110	Провести при наступлении устойчивых отрицательных температур внеплановую проверку приводов всей запорной арматуры на работоспособность (открытие-закрытие).	29.11.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
111	Провести осмотр, чистку и подготовку колодцев КИП на ЛЧ МТ. При необходимости организовать откачку талых вод.	До установления устойчивых отрицательных температур	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
112	Обеспечить выполнение технического обслуживания и текущего ремонта технологического оборудования АГРС.	согласно годового план графика на 2025 год	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	

1	2	3	4	5	6
113	Провести очистку полостей и дренажных отверстий байонетных затворов с составлением Акта.	14.10.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
114	Провести обследование мест установки оборудования для врезки под давлением на предмет наличия утечек транспортируемого продукта.	01.10.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
	Подготовка оборудования КИПиА				
115	Провести ревизию соединительных клеммных коробок, установленных на открытых площадках, с проверкой целостности внешних оболочек, герметичности кабельных вводов и крышек, отсутствия окисления и протяжкой клеммных соединений, с оформлением актов.	02.10.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
116	Проверить пожарные извещатели на герметичность, с протяжкой клеммных соединений.	02.10.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
117	Провести очистку внутренних поверхностей стекол кожухов и объективов видеокамер, заменить силикагель в кожухе.	02.10.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
118	Провести замеры уровня сопротивления изоляции кабелей КИП, устранение нарушений целостности (в объеме работ по графику ППР), с оформлением акта (протокола).	согласно графику ТО по участкам на 2025 год	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
119	Проверить функции ТУ, ТР и ТС СЛТМ с оформлением актов.	В соответствии с планом	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
120	Провести ревизию и при необходимости настройку блоков конечных выключателей с (записью в журнале ТО) оформлением актов. Также как п.100	В соответствии с планом	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
121	Провести осмотр и ревизию распределительных шкафов, клеммных коробок, герметичности кабельных вводов и крышек, провести протяжки клеммных соединений, проверить целостность изоляции подводящих кабелей. С оформлением акта.	30.08.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
122	Проверить работу схем управления обогревателями блок - боксов с оформлением акта.	30.08.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
123	Провести проверку резервирования по питанию систем ТМ и СОУ, (произвести замену аккумуляторных батарей потерявших емкость, вышедших из строя по необходимости) с оформлением актов.	30.08.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
124	Провести ревизию цепей управления ЗА, участвующих в алгоритме ПАЗ. Проверить работоспособность системы СУ и ПАЗ по следующим параметрам (пожар, задымление, загазованности, превышение давления) с фактической перестановкой запорной арматуры с оформлением акта.	14.10.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
125	Провести ревизию трассировок и проверить состояние тепловой изоляции теплоспутников импульсных линий приборов сигнализации, блокировок и противоаварийной защиты, участвующих в схемах регулирования объектов производства. При необходимости уменьшить зазоры между теплоспутником и импульсной линией. В акт ревизии трассировок и состояния тепловой изоляции теплоспутников импульсных линий приборов включать представителя отдела главного метролога.	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
126	Провести анализ выявленных неполадок в работе схем трубных проводок (от коренных вентилях через импульсные линии до контрольно-измерительного прибора) за предыдущие ОЗП (в том числе отмеченных в журнале неполадок КИП).	14.10.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	

1	2	3	4	5	6
	Подготовка метрологического оборудования				
127	Обеспечить своевременное выполнение работ в рамках утвержденных планов текущего и капитального ремонта, технического обслуживания объектов метрологического обеспечения	В соответствии с планами работ	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
128	Обеспечить выполнение проверки работоспособности измерительных систем к работе в осенне-зимний период по узлам измерений расхода газа и жидких углеводородов.	В соответствии с планами работ	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
129	Проверить работу обогревателей блок -боксов узлов измерения ПХЗК-1 и УИ НГКС на входе ЗСК с оформлением акта. При необходимости обеспечить требуемый температурный режим.	30.08.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
	Подготовка оборудования связи				
130	Провести наружный осмотр кабельных линий ВОЛС и МКЛС, проверку наличия защиты от механических повреждений, устранение не герметичности оболочек, обновление и замена информационных бирок и знаков, при необходимости проведение измерения электрических параметров с оформлением акта	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
131	Провести осмотр и ревизию распределительных шкафов и клеммных коробок связи с проверкой целостности внешней оболочки, герметичности кабельных вводов и крышек	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
132	Провести осмотр и ремонт колодцев кабельной канализации, откачку воды, чистку кабельной канализации	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
133	Провести полный комплекс проверок систем и средств связи диспетчерских подразделений с составлением акта	16.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
134	Провести техническую проверку готовности к эксплуатации автоматических телефонных станций	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
135	Проверить оборудование систем подвижной радиосвязи	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
136	Проверить САО "Звонарь", с оформлением акта	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
137	Провести ревизию антенно-мачтовых сооружений и антенно-фидерных устройств	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
138	Провести ревизию базовых станций систем ТМ и СОУ	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
139	Проверка систем электропитания (в т.ч. устройств автоматического ввода резерва, находящихся в зоне обслуживания подразделений связи), электропитающих устройств, резервных источников питания и АКБ оборудования связи с составлением акта	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
	Подготовка сварочного, газорезательного оборудования				
140	Подготовить сварочную технику с заменой смазочных материалов для работы при температуре ниже минус 35°С.	02.10.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
141	Заправить баллоны зимней пропан-бутановой смесью для работы при температуре ниже минус 35°С.	02.10.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
142	Провести ревизию газорезательной аппаратуры, с целью определения наличия газопроводящих рукавов исполнения ХЛ - для производства работ в местностях с холодным климатом.	02.10.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
143	Провести техническое обслуживание сварочных агрегатов. Перевод сварочных агрегатов на зимний режим эксплуатации.	02.10.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
144	Провести ремонт укрытий для сварочно-монтажных работ в зимнее время.	30.08.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	

1	2	3	4	5	6
	Подготовка оборудования противокоррозионной защиты				
145	Выполнить текущие ремонты средств электрохимической защиты с оформлением акта.	в соответствии с графиком планово-профилактических работ	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
146	Провести измерение разности потенциалов "труба - земля" подземных стальных объектов, обеспеченных электрохимической защитой с оформлением акта и диаграмм распределения защитных потенциалов по защищаемому объекту	02.10.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
147	Провести контроль качества изоляции трубопроводов методом шурфовки, с оформлением актов.	в соответствии с графиком на 2025 год	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
148	Обновить надписи на табличках и плакатах контрольно-измерительных пунктов, глубинных анодных заземлителей, комплектных трансформаторных подстанций, блок-боксах .	30.08.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
149	Восстановить антикоррозионные покрытия объектов ПКЗ и стальных объектов после устранения дефектов и проведения диагностических обследований	по результатам устраненных дефектов и проведенных ДО в 2025 году	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
	Подготовка комплексов инженерно-технических средств охраны				
150	Провести проверку наличия и состояния работоспособности оборудования технических средств охраны (ТСО) объектов (совместно с представителями территориальной службы Управления корпоративной защиты Общества).	16.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
151	Проверить состояние герметизации кабельных вводов распределительных шкафов, кожухов оборудования, подогревателей и термопереключателей технических средств охраны, установленных вне помещений.	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
152	Провести вырубку мелкой поросли растительности, планировку грунта в зоне отторжения, запретной зоне, прилегающих к периметральному ограждению с наружной и внутренней стороны (5-6 метров от ограждения), для обеспечения безаварийной работы ИТСО и уменьшения причин ложных срабатываний.	02.09.2025	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
153	Организовать уборку и вывоз снега от ворот и калиток, локальных зон ограждений, в запретной зоне, зоне отторжения объектов линейной части УТЖУ и контрольно-пропускных пунктов.	постоянно в период ОЗП	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
154	Провести корректировку зон обнаружения радиоволновых средств обнаружения при изменении уровня снежного покрова.	постоянно в период ОЗП	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	
155	Провести проверку состояния инженерных средств охраны (ИСО) объектов, а именно: - осмотреть периметральное ограждение объектов, в том числе дополнительное верхнее и нижнее ограждение, при нарушении целостности влияющей на защищенность объекта, выполнить восстановление; - осмотреть распашные ворота и калитки в периметральном ограждении, в случае провисания створок, провести регулировку. Ворота и калитки запирать на затворы и механические/навесные замки, в случае отсутствия затворов и/или замков, оборудовать.	постоянно в период ОЗП	Объекты УТЖУ	Главный инженер УТЖУ Л.В. Абакумов	

1	2	3	4	5	6
	Управление корпоративной защиты				
1	Провести проверку наличия и состояния работоспособности инженерно-технических средств охраны (ИТСО) объектов (совместно с ответственными лицами филиалов).	До 16.09.2025	Объекты ООО "Газпром переработка"	Начальник ОИТСО CAO УКЗ А.В. Солохин Начальник ОИТСО СЗС УКЗ Д.В. Перевозчиков Начальник ОИТСО СОО УКЗ Е.Б. Петрановский Ведущий инженер СРК УКЗ В.В. Михайленко	
2	Контроль состояния герметизации кабельных вводов распределительных шкафов, кожухов оборудования, подогревателей и термопереключателей технических средств охраны, установленных вне помещений.	02.09.2025	Объекты ООО "Газпром переработка"	Начальник ОИТСО CAO УКЗ А.В. Солохин Начальник ОИТСО СЗС УКЗ Д.В. Перевозчиков Начальник ОИТСО СОО УКЗ Е.Б. Петрановский Ведущий инженер СРК УКЗ В.В. Михайленко	
3	Контроль вырубki мелкой поросли растительности, планировки грунта в зоне отторжения, запретной зоне, прилегающих к периметральному ограждению с наружной и внутренней стороны (5-6 метров от ограждения), для обеспечения безаварийной работы ИТСО и уменьшения причин ложных срабатываний.	До 02.09.2025	Объекты ООО "Газпром переработка"	Начальник ОИТСО CAO УКЗ А.В. Солохин Начальник ОИТСО СЗС УКЗ Д.В. Перевозчиков Начальник ОИТСО СОО УКЗ Е.Б. Петрановский Ведущий инженер СРК УКЗ В.В. Михайленко	
4	Осуществлять проверку и обновление номеров телефонов экстренного вызова оперативных и ремонтных служб.	До 25.09.2025	Все посты охраны ООО "Газпром переработка"	И.о. начальника ДС УКЗ Д.В. Майстер	
5	Контроль уборки и вывоза снега от ворот и калиток дополнительных запасных и аварийных выездов, от ворот и калиток ограждений локальных зон, на досмотровых площадках контрольно-пропускных пунктов, в запретной зоне, зоне отторжения.	постоянно в период ОЗП	Объекты ООО "Газпром переработка"	Начальник ОИТСО CAO УКЗ А.В. Солохин Начальник ОИТСО СЗС УКЗ Д.В. Перевозчиков Начальник ОИТСО СОО УКЗ Е.Б. Петрановский Ведущий инженер СРК УКЗ В.В. Михайленко	
6	Контроль корректировки зон обнаружения радиоволновых средств обнаружения при изменении уровня снежного покрова.	постоянно в период ОЗП	Объекты ООО "Газпром переработка"	Начальник ОИТСО CAO УКЗ А.В. Солохин Начальник ОИТСО СЗС УКЗ Д.В. Перевозчиков Начальник ОИТСО СОО УКЗ Е.Б. Петрановский Ведущий инженер СРК УКЗ В.В. Михайленко	
7	Контроль смазки петель ворот, калиток, установленных в ограждении, дверей постовых вышек и будок, запорных устройств.	02.09.2025	Объекты ООО "Газпром переработка"	Начальник ОИТСО CAO УКЗ А.В. Солохин Начальник ОИТСО СЗС УКЗ Д.В. Перевозчиков Начальник ОИТСО СОО УКЗ Е.Б. Петрановский Ведущий инженер СРК УКЗ В.В. Михайленко	

Примечания:

1. Факт выполнения мероприятий (в том числе: продувка тупиковых участков сухотрубов и трубопроводов воздуха КИП, продувка воздушных редукторов и фильтров систем воздухообеспечения, осмотр и ревизия колодцев кабельных сетей и колодцев проливной канализации, осмотр кабелей КИП, работы по герметизации кабельных каналов на входе в здания, проверка готовности систем оповещения) на объектах особой важности должен подтверждаться соответствующими актами, отчетами, предусмотренными действующей нормативной документацией РФ.

2. Объект - технологическая установка или группа технологических установок, магистральные трубопроводы и продуктопроводы, сырьевые парки, промежуточные парки, парки хранения готовой продукции, дожимные компрессорные станции, сливно-наливные эстакады и другие опасные производственные объекты, а также здания, сооружения, объекты общественного назначения и ЖКХ, входящие в состав Филиала

Начальник технического управления

А.В. Миронов